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Diplomová práce se zabývá projektovým řízením a jeho uplatněním v oblasti im-
plementace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 v organizaci 
STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. V práci je analyzován současný stav této organizace 
a na závěr je navrženo řešení implementace systému managementu kvality s využitím 
metod projektového řízení. 
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The diploma thesis deals with project management and its application in imple-
mentation of ČSN EN ISO 9001:2009 in STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. organiza-
tion. Further, it analyses current position of the company and proposes the solution of 
how to implement quality management system using project management methods.    
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Projektové řízení se v posledních letech stalo fenoménem, jenž je skloňován napříč 
všemi typy organizací, a to bez ohledu na jejich velikost či zaměření.  Klasické modely 
řízení organizace, především v důsledku globalizace a zvyšující se turbulence prostředí, 
pomalu ustupují do pozadí a na jejich místo se derou nové, moderně řízené organizace, 
využívající nové, moderní nástroje řízení. Jedním z těchto nástrojů je také projektové ří-
zení (mnohem častěji se však setkáme s anglickým ekvivalentem: project management). 
Vyjdeme-li z definice projektu jako procesu, který se stává z řady koordinovaných 
a plánovitě řízených činností, které mají předem definované okamžiky zahájení a ukon-
čení, jako procesu, který je prováděn za účelem dosažení předem stanoveného cíle, pak 
se lze poměrně správně domnívat, že projektové řízení se netýká pouze organizací a nad 
národních korporací, ale můžeme se s ním setkat i v osobním životě, a tak každý z nás 
je do jisté míry projektový manažer, neboť každý z nás řídí dennodenní projekty, souvi-
sející s jeho každodenní rutinou (projektem může být například příprava na zkoušku, či 
psaní a obhajoba diplomové práce nebo rodinná dovolená).  
Organizace vždy byly, jsou a budou schopny úspěšně realizovat své projekty, avšak 
je důležité si uvědomit, že dobré řízení projektů není jednoduché, a právě tento fakt stál 
za zrodem projektového managementu jako samostatné disciplíny. Projektové řízení 
v korporátním významu představuje sadu doporučení, jež vycházejí z nejlepších zkuše-
ností (tzv. Best practices) ostatních subjektů v řízení a zvládání komplexních problémů. 
Výsledkem těchto doporučení je celá řada ucelených metodologií, které se liší předev-
ším místem vzniku či zpracováním, nicméně jejich základní filosofie je v drtivé většině 
identická a liší se pouze úhlem pohledu.  
Společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. si uvědomuje význam projektového 
řízení a jeho aplikaci vnímá jako významný nástroj, který, bude-li důsledně uplatňován, 
umožní organizaci stát se nejen moderní společností, ale také společností schopnou 




1.1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Cílem této práce je navrhnout projekt implementace systému managementu kva-
lity dle ČSN EN ISO 9001:2009 v organizaci STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. Na 
základě principů projektového řízení bude detailně zpracována projektová dokumen-
tace, která umožní, bude-li schválena a akceptována jednatelem společnosti, řídit průběh 
implementace a dosáhnout tak cíle organizace - úspěšné certifikace systému manage-
mentu kvality a s ní spojený certifikát, prokazující funkčnost systému kvality. 
Společnost tímto reaguje na neustále se zvyšující konkurenci ve svém regionu a ne-
schopnost uspět ve veřejném výběrovém řízení, kde je certifikace systému managemen-
tu kvality zpravidla vyžadována. Neustále se zvyšující požadavky na kvalitu poskyto-
vaných služeb nutí organizaci k neustálému zlepšování a hledání nových příležitostí.  
V úvodní části této práce bude provedeno základní seznámení s organizací pana 
Valka a provedena zevrubná analýza podniku a jeho makrookolí. 
V další části již bude pozornost plně věnována projektové dokumentaci. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o strategické rozhodnutí, bylo panem Valkem vyhlášeno výběrové 
řízení na poradenskou společnost, která zajistí odborný dohled nad samotnou implemen-
tací požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009. V první fázi projektu bude stanovena 
identifikační listina projektu, jež bude obsahovat základní informace o jeho cílech a dal-
ších klíčových charakteristikách (termín, zahájení, termín ukončení, předpokládané ná-
klady, milníky, atd.), v dalších fázích pak bude nadefinován logický rámec projektu  
a hierarchická struktura prací (WBS), na základě které bude následně proveden časový 
plán, plán zdrojů a analýza rizik s nimi spojených. V neposlední řadě bude také nadefi-
nován plán předpokládaných nákladů, stanoven rozpočet projektu a identifikovány 
zdroje jeho financování. Vzhledem k tomu, že se společnost rozhodla financovat projekt 
z vlastních zdrojů a nevyužít finanční výpomoci ve formě cizího kapitálu, bude také 
zhodnocena návratnost této investice. V poslední fázi této práce budou stanovena 
kritéria pro budoucí vyhodnocení projektu. 
Věřím, že tato práce bude nápomocna nejen společnosti STAVEBNÍ PRÁCE VALEK, 
ale také všem těm, kteří se rozhodnou implementovat systém managementu kvality ve 
své organizaci nebo těm, kteří se chtějí seznámit se základy projektového řízení.  
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1.2 POUŽITÉ METODY 
V rámci této diplomové práce bude použita celá řada vědeckých metod, které 
umožní získat aktuální a relevantní informace, potřebné pro dosažení definovaných cílů: 
POZOROVÁNÍ 
Popis metody 
Pozorování lze charakterizovat jako metodu, která probíhá 
bez přímého kontaktu mezi pozorovaným a pozorovatelem. 
Využití metody 
Metoda pozorování bude využita především při osobních 
návštěvách společnosti STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. 
DOTAZOVÁNÍ 
Popis metody 
Dotazování lze charakterizovat jako metodu cíleného kla-
dení otázek respondentům, přičemž tyto otázky mohou být 
kladeny buď písemnou, nebo ústní formou. 
 
Využití metody 
Metoda dotazování bude využita především při osobních 
návštěvách společnosti STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. 




Analýzu lze charakterizovat jako metodu, při níž dochází 
k rozčlenění zkoumaného celku na dílčí části, což umožňu-
je mnohem lépe pochopit souvislosti, odhalit potenciální 
překážky a především korektně porozumět informaci. 
Syntézu lze charakterizovat jako metodu přímo opačnou 
metodě analýzy, tzn. metodu, při níž dochází ke slučování 





Analýzu lze již s předstihem charakterizovat jako metodu, 
která bude v této diplomové práci využívána nejčastěji: 
SWOT analýza, SLEPT analýza, analýza nákladů, apod. 
Syntéza bude využita především v rámci formulace dílčích 
závěrů analýz a v samotném závěru této diplomové práce. 
DEDUKCE 
Popis metody 
Dedukci lze charakterizovat jako metodu usuzování, v rám-
ci které se od základních předpokladů dochází k závěru, 
jenž z těchto předpokladů vyplývá. 
 
Využití metody 
Dedukce bude využita převážně v oblasti doporučení, jež 
vyplynou z provedených analýz a umožní tak identifikovat 
faktory, které mohou negativním způsobem ovlivnit budou-
cí fungování analyzované společnosti. 
ZPĚTNÁ VAZBA 
Popis metody 
Zpětnou vazbu lze charakterizovat jako situaci, při níž výs-
tup zpětně ovlivňuje jeho vstup. Tzn., že výstupní informa-
ce slouží jako podklad pro další vstup, avšak obohacena 
zkušeností z předchozího procesu 
 
Využití metody 
Metoda zpětné vazby bude kontinuálně využívána napříč 
celou tvorbou této diplomové práce, přičemž jejím primár-
ním cílem bude zachytit případné odchýlení se od stanove-
ných cílů, definovaných autorem práce. 
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do 10 (závislé na období) 
PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ: 
 provádění staveb, jejich změn a odstraňování  
 projektová činnost ve výstavbě, zednictví 
Tabulka č. 1: Základní informace o společnosti (Zdroj: Obchodní rejstřík) 
2.1 Historie společnosti 
Společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. se sídlem v Čejkovicích u Čes-
kých Budějovic je přímým pokračovatelem FO zednictví Valek (založeno již v roce 
1991) a působí na tuzemském stavebním trhu od roku 2003. 
Jednatelem společnosti a jejím 100% vlastníkem je pan Vladimír Valek. Hlavním 
předmětem podnikání je zateplování budov a panelových domů kontaktním zateplova-
cím systémem, deskami z pěnového polystyrenu či minerální vaty. Veškeré práce spo-
lečnost zajišťuje jako ucelené dílo, tj. zateplení venkovního pláště domu, včetně výmě-
ny oken, klempířských prací, výměny nebo opravy hromosvodů a opravy, případně 
výměny balkonů. Součástí je i vysklení, příp. demontáž meziokenních vložek MIV a na-
hrazení zdivem YTONG. Na zateplení obvodového pláště rodinných domů a panelo-
vých bytů společnost většinou aplikuje zateplovací systém BAUMIT.  
V neposlední řadě se STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. zabývá výstavbou rodinných 
domků, rekonstrukcí budov, obklady a dlažbou (vnitřní, venkovní včetně zámkové), 
omítkami (vnitřní i fasádní). Převážnou část řemesel si společnost zajišťuje vlastními 
zaměstnanci, pro některé aktivity jsou využíváni smluvní dodavatelé. 
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2.2 Organizační struktura společnosti 
 
Obr. č. 1: Organizační schéma společnosti (Zdroj: vlastní) 
Jak lze vidět na organizační struktuře organizace, společnost v současné době 
zaměstnává pouze tři kmenové zaměstnance (včetně jednatele). Ostatní pracovní sílu 
společnost najímá v případě potřeby (viz. Externí spolupráce) - především v období 
jarních a letních měsíců, kdy je již tradičně realizována většina zakázek. 
2.3 Interní komunikace 
Vzhledem k rozsahu organizace je komunikace mezi jednotlivými pracovníky na 
velmi vysoké úrovni. Jednatel společnosti s asistentkou sdílí společnou kancelář. Komu-
nikační toky jsou vyznačeny v organizačním schématu společnosti (viz. výše). Na zá-
kladě rozhovoru s panem Valkem, lze základní prostředky komunikace ve společnosti 
charakterizovat následujícím výčtem: 
 Příkazy jednatele společnosti 
 Operativní schůzky všech pracovníků 
 E-mailová komunikace 
 Telefonická komunikace 
 Osobní schůzky s jednatelem*) 
                                                 
 
*)
  Schůzky všech pracovníků s jednatelem společnosti se uskutečňují v týdenních intervalech, a to každé pondělí ráno. 
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3 TEORETICKÁ ČÁST 
3.1 Definice a význam projektového řízení 
Projektové řízení slouží k plánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových 
akcí, které je třeba uskutečnit v požadovaném termínu při nepřekročení plánovaných 
nákladů, a to tak, aby bylo dosaženo předem stanovených cílů. Projektové řízení lze 
také stručně charakterizovat jako prostředek pro účinné a efektivní uskutečňování změn. 
Předmětem a cílem projektového řízení je úspěšná realizace projektu, který je chápán 
jako proces, který je jedinečný, a sestává se z řady koordinovaných a plánovitě řízených 
činností s předem definovanými okamžiky zahájení a ukončení, jako proces, který je 
prováděn za účelem dosažení stanoveného cíle, který vyhovuje specifickým požadav-
kům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.1 
Projektové řízení vychází z poznání, že jakmile rozsah, neobvyklost, složitost, obtížnost 
a rizikovost projektu přesáhnou určitou míru, je pro řízení celé akce nutné použít 
adekvátní metody, o nichž budou pojednávat následující kapitoly. 
3.1.1 Využití a použití projektového managementu  
Dle Svozilové: „V posledních letech zaznamenalo globální podnikatelské prostře-
dí výraznou změnu v dynamice vývoje. Ať už pod tlakem mezinárodního tržního prostře-
dí a nových hospodářsko-politických uskupení, nebo z nutnosti reagovat na silnější  
a vyspělejší konkurenční taktiky či na nové potřeby trhu, organizace byly nuceny adap-
tovat své vnitřní schopnosti rychlých reakcí a změn. Tradiční řídící struktury, které 
v některých hospodářských odvětvích přetrvávaly mnohdy po celá desetiletí, začaly jevit 
známky nedostatečnosti a byly postupně doplňovány a později nahrazovány procesními 
modely a projektovým řízením.“2 
V mnoha hospodářských oblastech stále ještě převažují tradiční formy řízení, dnes 
již však často i v kombinaci s projektovým managementem. Tyto formy soužití dvou 
zásadně odlišných řídicích systémů pomáhají překonat bývalou nedostatečnost v reak-
cích na změny prostředí. Z pohledu samotných metod a postupů řízení se situace kom-
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 ČSN ISO 10006. Systémy managementu jakosti – Směrnice pro management jakosti projektů. Praha: Český normalizační institut. 
2
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. s. 41 
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plikuje a by byla dobře zvládnuta a mohlo tak být využito výhod jednotlivých systémů 
ku prospěchu celkových cílů podniku, je nezbytné, aby si celý management byl vědom 
vzájemných rozdílností a dokázal v konkrétních situacích správně reagovat.1 
Projektové řízení a jeho užití 
Dle Svozilové: „Projektové řízení se využívá v různé míře v celé řadě podniků. 
Projektově řízené organizace jsou ty, pro jejichž aktivity je typické, že jsou řízeny 
formou procesů s omezenou dobou trvání a s dočasným přidělením zdrojů – formou 
projektů.“2 Obecně existují dva hlavní typy těchto společností, a to takové, které: 
 Generují své výkony formou projektů realizovaných pro jiné společnosti na 
bázi smlouvy (kontraktu) - převážně se jedná o firmy, které podnikají v oblasti sta-
vebnictví a dodávek specializovaných technologických celků, informačních tech-
nologií, poradenské společnosti, apod. 
 Aplikují projektové řízení jako metodu řízení vnitřních operací – běžně se 
vyskytuje pro řízení vývoje nových produktů, produktový marketing, investiční 
činnost, zavádění změn či inovací.  
3.1.2 Výhody a nevýhody projektového managementu 
Potenciální výhody projektového managementu mohou být dle Svozilové vyme-
zeny a charakterizovány následujícím výčtem:  
 Všem aktivitám, jež jsou součástí projektu, je přiřazena odpovědnost bez ohledu 
na případné změny realizačního personálu. 
 Je jasně identifikován a přiřazen časový a nákladový rámec celé realizace. 
 Realizační zdroje projektu jsou přiděleny na dobu trvání projektu a poté jsou 
uvolněny pro jiné projekty nebo spotřebovány, což umožňuje větší flexibilitu  
a efektivitu ve využívání těchto zdrojů. 
 Jsou vytvořeny podmínky pro sledování skutečného průběhu oproti plánu, v prů-
běhu realizace je možno definovat odchylky oproti plánu a efektivně tak směřovat 
potenciální korektivní akce.  
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 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. s. 21 
2
  Tamtéž, s. 41 
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 Systém rozdělení odpovědností za řízení projektu a pravidla eskalace problémů 
umožňují plynulé řízení bez nutnosti nadměrného dohledu ze strany zákazníka, 
který současně reprezentuje sponzora projektu. 
 Principy řízení přispívají k získání souhlasu o naplnění nebo překročení pláno-
vaného cíle projektu. 
 Systémový přístup k řízení projektu generuje celou řadu informací s výhodou 
použitelných pro realizaci dalších projektů.  
Stejně jako ve většině oblastí managementu, má projektové řízení, kromě 
nesporných výhod, také své problematické stránky, které přinášejí celou řadu situací, 
jež jsou v dnešním turbulentním prostředí velmi obtížně předvídatelné. Každá tato 
situace je pro projektového manažera jistou výzvou a úspěšné řešení pak záleží na jeho 
dosavadní zkušenosti, připravenosti, talentu, ale také kreativitě či schopnosti rychlé 
adaptace a využití tzv. šestého smyslu.1 
Mezi nejčastěji problémové části lze na základě empirických studií zařadit tyto:  
 Komplexní rozsah projektů a zařazení projektu do hierarchie projektů, které jsou 
součástí komplexního programu. 
 Organizační změny ve společnosti, které nastávají v průběhu projektu.  
 Rizika projektu a obtížně předvídatelné vnější vlivy. 
 Specifické požadavky zákazníka projektu, které se objevují v průběhu realizace. 
3.1.3 Standardy2  
V současné době se můžeme setkat s širokou škálou nejrůznějších opatření, no-
rem, vyhlášek a standardů, které nám však mnohdy nejsou příliš po chuti, neboť nás 
nutí dělat věci takovým způsobem, na který nejsme příliš zvyklí. Tento fakt je velice 
často způsoben i tím, že řada takovýchto nařízení je vytvářena tzv. od stolu a bez 
jakékoli reflexe praktické zkušenosti. Standardy v oblasti projektového řízení jsou však 
jiné. Přestože se někdy hovoří o jakési teorii projektového řízení, opak je pravdou. Tyto 
standardy obvykle nejsou výmyslem akademiků či úředníků neposkvrněných praxí, ale 
spíše soupisem nejlepších zkušeností mnoha významných manažerů - osobností, které  
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 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. s. 
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mají nesčetné zkušenosti v oblasti praktického řízení projektů.  
Hlavním problémem a komplikací jakéhokoli pokusu o standardizaci projektového 
řízení je obrovská různorodost a prostor, který tato problematika pokrývá (projektem 
může být jak projektově řízená implementace ISO 9001 v malé organizaci, tak i stavba 
vesmírné stanice či uzavření unikajícího ropného vrtu). Z tohoto důvodu standardy pro-
jektového řízení nemohou být přesné (v matematicko-technickém smyslu), ale stávají se 
spíše jakousi sadou doporučení, jakou osvědčenou metodu v dané oblasti zvolit. Téměř 
všechny standardy projektového řízení mají velmi podobnou základní filozofii, používa-
jí obdobné metody i názvosloví a přinášejí obrovský přínos v tom, že si pracovníci na 
jednotlivých projektech dokážou vzájemně porozumět, pochopit se, a tím i efektivně 
spolupracovat. Bez toho se v dnešním globalizovaném prostředí lze obejít jen velmi ob-
tížně. Mezi hlavní, světové standardy projektového řízení patří: 
 Project Management Body of Knowledge (PMBoK) 
Tento standard je vytvářen a dále udržován profesním sdružením firem a indivi-
duálních projektových manažerů (Project Management Institute - PMI). Základním 
přístupem je v tomto případě procesní pojetí problematiky projektového řízení. Standard 
definuje pět hlavních rodin procesů, devět oblastí znalostí, jednotlivé procesy a vazby 
mezi nimi s přesně definovanými vstupy, výstupy a nástroji jejich transformace (meto-
dy, techniky, apod.). V České republice se s tímto standardem můžeme setkat předev-
ším prostřednictvím firem, které jsou ovládány americkým kapitálem. 
 Projects IN Controlled Environments (PRINCE 2) 
Tento standard je stejně, jako výše uvedený, pojat procesně a vzniknul na základě 
zadání britského ministerstva průmyslu a obchodu jako reakce na špatnou kvalitu IT 
projektů v 90. letech 20. století, které měly tendenci nedodržovat svůj harmonogram, 
rozpočet a zásadní problémy s celkovým dosahováním stanovených cílů. Metodologii 
vyvinula OGC (Office of Government Commerce) a později se z ní stal standard, který 
byl nutnou podmínkou pro získání státní zakázky ve Velké Británii. Přestože byla tato 
metodologie vyvinuta především pro IT prostředí, dnes je přijímána s obecnou platností. 
V České republice se s tímto standardem můžeme setkat především prostřednictvím fi-




 ISO 10 006 
V tomto případě se nejedná o komplexní standard, ale pouze o tzv. Směrnici kva-
lity v managementu projektu. ISO jako taková standardem pro projektové řízení nedis-
ponuje, nicméně na něm v současné době intenzivně pracuje. Tato směrnice je ve své 
podstatě doplňkem ISO z řady 9000, ale jako taková je samostatně necertifikovatelná. 
Obsahově i procesně je ISO 10 006 velmi podobná standardu PMBoK. 
 IPMA Competence Baseline (ICB) 
Na rozdíl od předchozích je pojetí tohoto standardu, který byl vytvořen a je spra-
vován profesní organizací International Project Management Association (IPMA), kom-
petenční. Standard tedy není zaměřen na přesnou podobu definovaných procesů a je-
jich konkrétní aplikaci, ale spíše na schopnosti a dovednosti (kompetence) projekto-
vých, programových a portfolio manažerů a členů jejich týmů. ICB vznikal v šedesá-
tých letech 20. století na základě norem několika evropských států, a jeho cílem tedy 
není diktovat procesy, ale doporučit určité procesní kroky, které musí být vhodně apli-
kovány - ponechává tak velký prostor kreativitě a vlastnímu zamyšlení. 
Základní filosofie, používané metody a postupy jsou velmi obdobné s ostatními standar-
dy. Problematika projektového řízení je v ICB dále rozdělena do tří základních kompe-
tentčních oblastí - technické kompetence (metody, techniky, nástroje), behaviorální 
kompetence (ve své podstatě popisuje měkké dovednosti) a kontextové kompetence 
(integrační a systémové znalosti a dovednosti) - tyto oblasti jsou pak dále rozčleněny na 
tzv. elementy kompetencí, které popisují daná témata, doporučují procesní kroky, defi-
nují požadavky na uchazeče o certifikaci a naznačují vazby na ostatní elementy.  
 Certifikace 
Výše uvedené standardy se vzájemně liší především místem vzniku, podkladem, 
ze kterého byly vytvořeny, ale i samotným způsobem zpracování. Základní filosofie je 
však téměř totožná a zpravidla se pouze jedná o odlišný úhel pohledu. S výjimkou ISO 
10 006 všechny výše uvedené standardy poskytují a propagují možnost certifikace pro-
jektových manažerů - vždy se však jedná o certifikaci jednotlivců (na rozdíl od např. 





PROJEKT lze chápat jako proces, který je jedinečný, sestává se z řady koordinovaných  
a plánovitě řízených činností s předem definovanými okamžiky zahájení a ukončení, 
jako proces, který je prováděn za účelem dosažení stanoveného cíle, který vyhovuje 
specifickým požadavkům, včetně omezení daných časem, náklady a zdroji.1 
3.2.1 Požadavky a cíle projektu2 
 Proces řízení požadavků spočívá v určení, definici a odsouhlasení projektu 
takovým způsobem, který naplní potřeby a očekávání všech zainteresovaných stran, 
mezi něž patří především zákazníci projektu a jeho uživatelé. Požadavky projektu 
vychází z potřeb zákazníka, přičemž i jeho potřeby jsou iniciovány příležitostmi a rizi-
ky, které jsou zákazníkem vnímány. Cílem každého projektu je pak poskytnout zaintere-
sovaným stranám řešení a přidanou hodnotu.  
Správná definice cíle (příp. dílčích cílů) projektu je jedním z klíčových faktorů jeho 
úspěchu, neboť dobře definovat cíl neznamená jen vymezit popis požadovaného stavu, 
ale také, a především zajistit, aby všechny zainteresované strany porozuměly, co má být 
na konci realizace vyprodukováno, k čemu to má to sloužit a za jakých podmínek by 
mělo být tohoto cíle dosaženo. Mezi velmi oblíbené nástroje pro definici cíle projektu 
patří technika SMART, podle které by cíl měl splňovat následující: 
S - specifický a specifikovaný (musíme vědět, čeho má být dosaženo) 
M - měřitelný (musíme být schopni zhodnotit stav, kterého jsme dosáhli) 
A - akceptovaný (všechny zúčastněné strany musí souhlasit) 
R - realistický (cíl musí být fyzicky splnitelný)  
T - termínovaný (musí být stanoveno, kdy má být cíle dosaženo) 
I - integrovaný (musí být začleněn do organizační strategie) 
  
3.2.2 Trojimperativ 
V souvislosti s projekty a projektovými cíli se v podstatě vždy setkáme se třemi 
základními pojmy - cílem, časem a náklady - tzv. trojimperativem projektového řízení. 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 58 - 63 
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Řešením trojimperativu je nalezení optimálního vztahu mezi specifikací cíle, časovou 
lhůtou a náklady pro konkrétní projekt. Protože maximalizace cílů při minimalizaci 
nákladů a doby trvání projektu často vede k protichůdným požadavkům, je u většiny 
projektů třeba hledat vhodný kompromis. Pokud se například změní parametr cíle, 
avšak čas má zůstat nezměněn, odpovídajícím způsobem se změní třetí veličina - v tom-
to případě náklady na projekt. Ve většině případů je požadována maximální specifikace 
toho, čeho chceme projektem dosáhnout - cíle, avšak v co nejkratší době a s minimál-
ním využitím zdrojů (jak finančních, tak i lidských). 1 





Obr. č. 2: Trojimperativ projektu (Zdroj: 4; s. 63) 
3.2.3 Fáze a životní cyklus projektu 2  
Fází projektu se rozumí časový úsek v posloupnosti činností projektu, který je 
zřetelně oddělen od ostatních takových úseků. Součástí fáze projektu jsou jak hlavní 
dodávky projektu, tak i rozhodnutí, která jsou základem pro úspěšné vykonání dalších 
fází. Každá fáze sleduje svůj vlastní stanovený cíl a individuální časový rámec, který 
byl pro její realizaci stanoven. Je důležité zmínit, že pro různé druhy projektů či podpro-
jektů mohou být použity různé modely členění na jednotlivé fáze, což s sebou přináší 
také vyšší složitost jejich vzájemné koordinace. V praxi se mohou některé fáze projektu 
v čase dokonce překrývat (souběžné fáze). 3 
V souvislosti s řízením projektu se setkáváme s pojmem fáze řízení projektu. V rámci 
této lze projekt jako celek z časového hlediska a dle charakteru prováděných činností 
rozdělit na několik fází řízení projektu, které dohromady tvoří životní cyklus řízení 
projektu (fáze řízení projektu je pouze manažerský pohled na celý životní cyklus řízení 
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  DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 58 - 63 
2
  Tamtéž,. s. 153 - 162 
3
  ROSSENAU, M., D., Řízení projektů. 3. vyd. Praha: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1506-0. s. 279 
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projektu, a to především z hlediska řídících činností a příslušné dokumentace, neboť 
přechod z jedné fáze řízení projektu do další je obvykle doprovázen znatelnou změnou 
stylu a obsahu realizované práce. Fáze řízení projektu lze v obecném pojetí rozdělit na: 
 PŘEDPROJEKTOVOU FÁZI (přípravná, definiční) 
 PROJEKTOVOU FÁZI (realizační) 
 POPROJEKTOVOU FÁZI (vyhodnocovací) 
Pozn. Empirické studie prokázaly, že čas bývá nejhůře řízen v prvních dvou fázích (předprojektové a po-
projektové), neboť přestože jsou obě z celkového pohledu velmi významné, bývají opomíjené z důvodu 
nedostatku času. Projektová fáze je upřednostňována nejen vzhledem k relativně velké náročnosti a k vel-
kému počtu činností, ale i proto, že se jedná o fázi, která obsahuje vlastní realizaci. 
Pro detailní popis konkrétního projektu je rozdělení na předprojektovou, projektovou  
a poprojektovou fázi až příliš hrubé (především v projektové fázi), a proto se tato fáze 
obvykle člení do podrobnějších fází řízení projektu, jako jsou například: 
 ZAHÁJENÍ 
 PLÁNOVÁNÍ 
 VLASTNÍ REALIZACE (implementace, též fáze fyzické realizace) 
 UKONČENÍ 
Pozn. Na základě výše uvedeného by si každá organizace měla podle svého charakteru a charakteru jed-
notlivých projektů identifikovat svůj vlastní, resp. charakteristický životní cyklus projektu (ve skutečnos-
ti se o cyklus nejedná, neboť nehovoříme o uzavřeném koloběhu, což v případě projektu ani nelze). 
Obecnost je také hlavním problémem popisu projektů dle fází - existuje několik 
používaných popisů, které mají jedno společné - díky své obecnosti nikdy konkrétně 
nepopíší konkrétní projekt. Jedním z projektových kritérií je jedinečnost a popis, který 
by měl být již naprosto konkrétním popisem jednoho konkrétního projektu, je už ve své 
podstatě zcela definovaným harmonogramem daného projektu. 
„Má tedy smysl pokoušet se o obecný popis projektu dle fází? Popsat projekt dle fází  
v obecné rovině, alespoň v rámci organizace nebo organizační jednotky, je přínosné  
 z hlediska standardizace v dané organizační jednotce a mezi zúčastněnými subjekty. 
Usnadní to komunikaci, umožní to vytvořit určitá pravidla, procesy a nástroje, které bu-
dou k danému fázovému modelu vztaženy, dále se i zvýší porozumění všech zúčastně-
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ných o postupu přípravy a realizace projektu. V neposlední řadě může takový model po-
sloužit k porovnání a vyhodnocování různých projektů, a tím i k podpoře řízení projek-
tového portfolia“. Daný model se často nazývá životní cyklus řízení projektu. 
Je důležité mít na paměti, že vždy lze nalézt výjimky, atak i přílišná konkretizace život-
ního cyklu může být spíše na obtíž a může zamezovat tolik důležité flexibilitě. Výše  
uvedené základní fáze řízení projektu mají rovněž jednu podstatnou vlastnost, a to, ne-
překrývají se a mohou být realizovány i s určitým časovým odstupem, tzn., že je napří-
klad možné provést předprojektovou fázi a fázi projektovou odsunout na několik týdnů, 
měsíců či dokonce let. V této souvislosti hovoříme o tzv. inkubační době projektu. 
Ve fázi vlastní realizace projektu se, v závislosti na podobě konkrétního projektu, 
používá je rozčlenění do realizačních etap - skupin logicky spolu souvisejících činností 
vrcholících obvykle dokončením některého z hlavních dodávaných výstupů nebo jeho 
klíčové komponenty. Pro etapy je typické, že se ve většině případů nepřekrývají, slouží 
k řízení globálních rizik projektu a jako určité body kontroly souladu výstupů s plánem 
a s ním spojenými očekáváními správného postupu. Pro zřetelné oddělení jednotlivých 
fází, etap, ale i dílčích částí projektu se používají tzv. milníky, které jsou zpravidla re-
prezentovány činnostmi s nulovou dobou trvání. Při počátečním plánování komplexního 
projektu se pracuje většinou pouze s milníky, podrobnosti projektu jsou rozpracovány 
v dalších etapách s později.  
Životní cyklus projektu lze dle Svozilové schematicky znázornit: 
 




3.2.3.1 Předprojektová fáze projektu1 
Předprojektové fáze mají za účel prozkoumat příležitost a posoudit proveditelnost 
daného záměru - potenciálního projektu. Do této fáze bývá někdy začleňována také vize 
či základní myšlenka samotné realizace projektu. V této fázi se postupně rozpracová-
vají dva klíčové dokumenty:  
 STUDIE PŘÍLEŽITOSTI (Opportunity study)  
Zvažuje výchozí stav na začátku projektu a hledá cílový stav, pro který se snaží 
specifikovat cíl projektu. V této studii se také odhadují předpokládané přínosy projektu  
a očekávané náklady na tento projekt. Ve své podstatě se jedná o diskuzi o výběru cíle. 
Studie má zodpovědět otázku, zdali je správná doba navrhnout a realizovat zamýšlený 
projekt, přičemž musí brát v úvahu situaci v organizaci, situaci na trhu, stejně jako před-
pokládaný vývoj obou výše uvedených faktorů.  
Výsledkem studie příležitosti je doporučení či nedoporučení realizovat zamýšlený pro-
jekt, přičemž v případě pozitivního vyjádření obsahuje i první podrobnější charakteristi-
ky projektu. Tyto jsou dány realizací dílčích analýz podnětů, mezi něž patří například 
(analýza podnětů trhu, podnětů od zákazníka, vedení podniku, nové objevy vědy a tech-
niky, analýza podnětů získaných analýzou chování konkurence, analýza příležitosti, od-
had nadějnosti záměru či upozornění na významná rizika, součástí bývá i SWOT, atd.). 
V závislosti na rozsahu projektu je výstupem dokument obsahující 3 – 10 stran.  
 STUDIE PROVEDITELNOSTI (Feasibility study) 
V případě, že se organizace rozhodne na základě doporučení studie příležitosti 
projekt realizovat, měla by právě studie proveditelnosti definovat cestu k úspěšné reali-
zaci projektu a specifikovat jeho obsah, tzn. plánovaný termín zahájení a ukončení pro-
jektu, odhadované náklady a významné zdroje potřebné pro reálné uskutečnění. Mezi 
základní analýzy studie proveditelnosti lze zařadit následující: analýza současného 
stavu, analýza podmínek pro realizaci projektu, popis základního technického řešení, 
návrh milníků, odhad délky a přínosů projektu, rozbor základních rizik, finanční a eko-
nomická analýza či definice sociálních dopadů projektu, atd.). Rozsah studie je dán 
komplexností projektu (obvykle obsahuje 7 – 25 stran).  
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V jednodušších případech bývá zpracovávána pouze tzv. předprojektová úvaha, která 
obsahuje výše uvedené analýzy v méně rozpracované podobě. 
Cílem předprojektových fází je získat odpověď na základní strategické otázky: 
Odkud jdeme? Kam jdeme? Jakou cestu zvolíme? Má vůbec smysl projekt realizovat? 
3.2.3.2 Projektová fáze1 
V projektové fázi dochází především k sestavení projektového týmu, k vytvoření 
plánu a jeho realizaci, jejímž závěrem je předání výsledků. Jak již bylo výše uvedeno, 
tato fáze se nejčastěji člení na následující etapy: 
 ZAHÁJENÍ (start up)  
Je-li rozhodnuto projekt realizovat, je nutné jej řádně zahájit, inicializovat. V sou-
ladu s předchozí předprojektovou fází je nutné ověřit a případně upřesnit cíle projektu, 
jeho účel, personální obsazení, kompetence, atd. Tyto kroky jsou následně definovány 
tzv. zakládací listinou projektu, která představuje základní dokument projektu). 
Při zahájení jsou téměř vždy základními charakteristickými znaky nejistota a ne zcela 
úplné informace. Je to dáno také tím, že požadavky všech zainteresovaných stran nemu-
sí být na první pohled zcela jasné, mohou být nepřesně definovány, očekávání mohou 
být nerealistická. Vždy je proto důležité zkonfrontovat počáteční nadšení s realitou. 
Vlastní provedení procesu zahájeni projektu je silně závislé na konkrétní situaci, respe-
ktive na její komplexnosti. V případě, že projekt není zásadně rozsáhlý a většina věcí je 
zřejmá, může být zahájen formou tzv. zahajovacího workshopu, což je událost, na niž 
se sejdou zástupci všech zainteresovaných stran za účelem vyjasnění všeho potřebného. 
Ve složitějších případech bude s velkou pravděpodobností nutné výše uvedená setkání 
(workshopy) provést několikrát. Celý proces pak může trvat dny i týdny.  
 PLÁNOVÁNÍ 
V této chvíli již existuje projektový tým, který má k dispozici poměrně konkrétní 
zadání, na jehož základě je vytvořen plán projektu - tzv. baseline. Plánování projektu je 
věnována samostatná kapitola (viz. kapitola 2.2.5.)  
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 VLASTNÍ REALIZACE 
Zahájení vlastní realizace je vhodné doprovodit tzv. kick-off meetingem, pod 
kterým se rozumí setkání všech zainteresovaných stran. V některých případech, zvláště 
u velkých projektů, je takováto schůzka koncipována spíše jako společenská událost.  
V samotném průběhu realizace je třeba projekt sledovat a porovnávat jeho průběh s plá-
nem. Na základě zjištění odchylek od plánu, případně v reakci na změny nebo nová zji-
štění, je nutné provádět korektivní opatření, upravovat plán či vytvořit nový. 
 UKONČENÍ 
V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupů, podpisu akcep-
tačních dokumentů, fakturaci, apod. Každou fázi projektu nebo podprojektu je nutné 
formálně ukončit, vyhodnotit, zdokumentovat a v neposlední řadě zkontrolovat, zda 
byly dosaženy všechny stanovené cíle a splněna očekávání zákazníka (zadavatele pro-
jektu. V případě ukončení celého projektu, je důležité uvažovat i o přesunu zodpověd-
nosti dodavatele na vlastníka projektu, o délce a zahájení záruční lhůty, a příp. fakturaci 
posledních plateb. Musí být vytvořena předávací dokumentace (dokumentace skuteč-
ného provedení) a je nutné proškolit uživatele výsledků projektu. Obě tyto akce jsou 
nezbytné proto, aby byla zajištěna realizace přínosů z investice, která byla vynaložena. 
Výsledky projektu a získané zkušenosti jsou vyhodnoceny a poznatky zdokumentovány 
tak, aby je bylo možné použít při realizace budoucích projektů. Členové projektového 
týmu budou pověřování novými úkoly, proto je třeba je uvolnit z jejich odpovědnosti. 
3.2.3.3 Poprojektová fáze1 
Realizace projektu (ať již úspěšná nebo neúspěšná) přináší řadu nových poznatků  
a zkušeností, které lze využít v dalších projektech. Je tedy nezbytné a prospěšné analy-
zovat průběh celého projektu a určit nejen dobré, ale i špatné zkušenosti, z jejichž dopa-
dů plyne přínosné ponaučení (tzn. cílem je identifikovat chyby a v dalších projektech je 
neopakovat). Dále je důležité si uvědomit, že mnoho projektů je koncipováno tak, že se 
jejich přínosy dostaví až po uplynutí určité doby (takový charakter mají například mno-
hé projekty z oblasti kvality). V těchto případech je nutné naplánovat termín a způsob 
vyhodnocení přínosů projektu a projekt vyhodnotit po tomto termínu. 
                                                 
 
1
 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 159 
28 
 
3.2.4 Logický rámec projektu1 
Pro nastavení projektu je klíčová správná definice toho, čeho chceme realizací 
projektu dosáhnout. Pouze tak lze minimalizovat riziko zklamání z dosažených výsled-
ků. Jednou z metod, která se používá pro přehledné zmapování projektového záměru, je 
metoda logického rámce.2 










Předpoklady a rizika 
 




Předpoklady a rizika 
 
AKTIVITY Zdroje (peníze, lidé, …) Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
Obr. č. 4: Logický rámec projektu (Zdroj: 4; s. 64) 
Předběžné podmínky 
 
Metoda logického rámce byla původně vyvinuta americkou firmou TEAM technolog-
gies, avšak vzhledem ke své jednoduchosti, stručnosti a jednotnosti popisu postupem 
času zobecněla a v dnešní době je používána organizacemi na celém světě a pro široké 
spektrum projektů. Název této metody je odvozen od skutečnosti, že návrh projektu je 
uspořádán do předem definovaného rámce, který sestává z tabulky o čtyřech řádcích  
a čtyřech sloupcích, které lze popsat následujícím způsobem 
ZÁMĚR 
Deklaruje příčinu realizace projektu a zodpovídá otázku, PROČ chceme níže 
uvedeného cíle dosáhnout. Ve své podstatě se jedná o stručný popis přínosů 
projektu po jeho realizaci (např. zvýšení konkurenceschopnosti, apod.). 
CÍL Popisuje zaměření projektu a odpovídá na otázku, ČEHO konkrétně chceme 
dosáhnout - jaký je požadovaný cílový stav. Cíl projektu je vždy a pouze jeden. 
VÝSTUPY Konkrétně specifikují, JAK chceme cíle dosáhnout (co vše je nutné provést, aby 
byl cíl stanovený realizován - jak má projektový tým postupovat). 
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Klíčové činnosti, které významným způsobem ovlivňují realizaci cíle. Patří sem 
hlavní skupiny aktivit, které jsou z projektového hlediska považovány za zásad-
ní. Nejedná se zde o kompletní výčet, ale spíše identifikaci toho nejdůležitějšího. 
OOU 
Představuje ukazatele, které prokazují, že záměrů, cíle a konkrétních výstupů 
bylo dosaženo. Vždy by zde měla být nadefinována hodnota, které chceme do-
sáhnout a na základě které můžeme konstatovat splnění záměru. 
ZPŮSOB 
OVĚŘENÍ 
Uvádí, jak budou ukazatele zjištěny (u složitějších případů včetně definovaného 
postupu pro ověření), kdo zodpovídá za ověření, jaké náklady a čas ověření vy-
žaduje, kdy bude ukazatel ověřen a jakým způsobem bude dokumentován. 
PŘEDPOKLADY  
A RIZIKA 
Uvádí předpoklady, ze kterých se vycházelo při stanovování jednotlivých sku-
tečností a které podmiňují realizaci projektu. Dále se zde uvádějí významné sku-
tečnosti, které mohou ohrozit projekt 
PŘEDBĚŽNÉ 
PODMÍNKY 
Patří sem všechny položky, které musí být splněny, aby bylo vůbec možné  uva-
žovat o zbytku tabulky (např. předpoklad, že uspěje dotační projekt a bude tak 
zajištěn způsob financování 
ZDROJE / 
ČAS. RÁMEC 
Na řádku aktivit se do druhého pole uvádějí zdroje potřebné pro realizaci daných 
činností (finanční náklady, počty lidí, zařízení, atd.) Do třetího pole pak zev-
rubný odhad časové náročnosti realizace definovaných činností.  
 








CÍL OOU Způsob ověření Předpoklady a rizika 
 
VÝSTUPY OOU Způsob ověření Předpoklady a rizika 
 
AKTIVITY Zdroje Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
 






Pokud jsou provedeny klíčové činnosti, výsledkem budou konkrétní výstupy, s jejichž 
pomocí je dosaženo stanoveného cíle, který přispívá k naplnění samotného záměru 
projektu. Pokud jsou splněny položky na řádku (využití ukazatelů, které jsou ověřeny 
definovaným způsobem), plníme za platnosti předpokladů při ošetření všech rizik vyšší 
úroveň. Samotné čtení logického rámce probíhá od posledního (pátého) řádku - „cik 
cak“ způsobem odspodu nahoru. 
3.2.5  Plánování projektu 
Plánovací činnosti jsou pro řízení projektu rozhodující a právem patří mezi nejná-
ročnější část projektového managementu. Plány jako takové lze chápat jako simulaci 
projektu, neboť obsahují písemný popis toho, jak budou naplněny parametry „trojim-
perativu“. Každý efektivní projektový plán by měl splňovat následující požadavky:1 
 Identifikuje vše, co je důležité k úspěšnému dokončení projektu 
 Obsahuje harmonogram a načasování jednotlivých etap i souvisejících milníků 
 Definuje potřebné zdroje, jejich dostupnost a způsob řízení 
 Definuje náklady jednotlivých aktivit 
 Obsahuje odpovídající rezervu pro případ nepředvídatelných událostí 
 Obsahuje souhlasné vyjádření všech subjektů zainteresovaných v projektu 
 
Obr. č. 6: Prvky projektového plánu (Zdroj: 9; s. 65) 
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Rozsah projektových plánů se může diametrálně lišit - od jednoduchého jednostránko-
vého dokumentu po rozsáhlé záznamy s víceúrovňovou strukturou.1 
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3.2.5.1 Hierarchická struktura projektu1 
Strukturování projektu je předpokladem pro úspěšné zahájení plánování všech tří 
základních parametrů projektu - kvality, času a nákladů pro jednotlivé činnosti. 
Každý projekt lze z různých pohledů tedy rozložit na části. Mezi typické rozklady patří: 
Work Breakdown Structure (WBS) - mezi základní principy projektového 
řízení patří strukturování problémů do menších, lépe zvládnutelných celků a jejich 
jednotlivých prvků s definicí vzájemných vazeb. Základním přístupem k výše uvedené 
strukturalizaci projektu je produktově orientovaný hierarchický rozpad cíle projektu na 
jednotlivé produkty, podprodukty až na úroveň jednotlivých pracovních balíků, které 
musí být v průběhu realizace projektu vytvořeny - takovýto rozpad je nazýván WBS. 
Proces tvorby WBS slouží k nalezení a zpřehlednění všech činností potřebných k dodá-
ní výstupů projektu. Ve své podstatě se jedná o stromovou strukturu, která by měla být 
předpokladem toho, že se nebudou provádět zbytečné činnosti a nezapomene se na nic 
důležitého. Postup dekompozice prací probíhá dle filosofie „Top down“, tedy postupem 
od nejobecnějších popisů k označení konkrétních pracovních balíků. 
Ne vždy je nutné dekomponovat všechny prvky do všech úrovní, ale vždy záleží na 
povaze konkrétního prvku, zkušenosti projektového týmu, atd. (WBS je nutné dekom-
ponovat do takové úrovně, aby manažer projektu viděl o úroveň níže. Jinými slovy prv-
ky na nejnižší úrovni WBS by měly být tak detailní, aby byly jasně definované a bylo 
možné je efektivně řídit). Hlavní úkoly definice této struktury jsou následující: 
 
 Zajistit, aby všechny požadované činnosti byly logicky identifikovány a propojeny 
 Zvýšit přesnost následných odhadů času, zdrojů a nákladů 
 Definovat základ srovnávací základny pro měření výkonů a řízení prací 
 Umožnit jasné stanovení zodpovědností 
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Obr. č. 8: WBS - Work Breakdown Structure (Zdroj: 4; s. 62) 
 
Organization Breakdown Structure (OBS) - organizační struktura projektu je 
dočasná, hierarchická a tvoří ji prvky (jednotlivci, firmy, instituce, atd.), které jsou 
nositeli jeho činností, dodavateli jeho výstupů, a v širším slova smyslu vazby se zainte-
resovanými stranami a samotným kontextem projektu. Jedním ze základních rysů pro-
jektové organizační struktury je způsob jednoznačného přiřazování pravomocí a zodpo-
vědností jednotlivým subjektům, které se podílí na realizaci projektu a musí respekto-
vat následující pravidla:  
 Jednoznačné přiřazení - každá kompetence může být přiřazena pouze jednomu 
subjektu v rámci definované projektové hierarchie. 
 Delegování podle očekávaných výsledků - kompetence musí být delegovány jed-
notlivým subjektům úměrně jejich možnostem dosáhnout očekávaných výsledků, 
přičemž je nutné mít na paměti disponibilní zdroje, znalosti, čas, omezení a rizika. 
 Vyváženost kompetencí - zodpovědnost musí být úměrná delegované kompetenci. 
 Rozhodnutí příslušná pro danou úroveň projektové hierarchie by měla být uskuteč-
ňována na této úrovni a neměla by být (nepodloženě) postupována na vyšší úroveň. 
 
Organizační struktura projektového týmu je dále založena na a měla by respektovat 
hierarchickou strukturu prací projektu (WBS). Tvorba OBS probíhá v těchto krocích: 
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 Sestavení týmu, který provede úvodní plánování projektu, včetně tvorby WBS 
 Definice organizační struktury projektu - kdo se bude na realizaci projektových 
prací podílet, kolik projektových pracovníků bude potřeba, jaké profesní a kvalifi-
kační požadavky musí splňovat. V této fázi je také doporučeno popsat způsob inte-
grace projektové organizace do stávající organizační struktury. 
 Deskripce a alokace - v této fázi se popisují budoucí vztahy prvků projektové 
organizační struktury k jednotlivým projektovým činnostem - jednoznačný popis 
kompetencí manažerů a všech členů projektového týmu. 
Je důležité si uvědomit, že každý prvek projektové organizační struktury může mít, 
vzhledem k dané míře kompetencí, různý vztah k dílčím projektovým činnostem. Proto 
je velmi často za účelem přijímání rozhodnutí ustanoven řídící výbor projektu (zástup-
ci zainteresovaných stran), popřípadě statutární orgán projektu (top management). 
Dalším významným pojmem, který se v souvislosti s definicí hierarchické struktury 
projektu vyskytuje, je tzv. matice odpovědnosti. 
Matice odpovědnosti představuje jasné a konkrétní vymezení kompetencí osob z týmu 
za konkrétní projektové činnosti (úkoly, pracovní balíky). Jasně tedy vymezuje veškeré 
kompetence stanovených odpovědných osob ve vztahu ke všem prvkům WBS. 
 
 
Obr. č. 9: Matice odpovědnosti (Zdroj: 4; s. 113) 
Jak je patrné z obrázku č. 8 ve sloupcích matice odpovědnosti je uvedena organizační 
struktura projektu, řádky pak definují jednotlivé činnosti dle stanoveného WBS. Ve své 
podstatě tedy matice odpovědnosti představuje provázání organizační struktury s WBS. 
V průběhu realizace projektu dochází ke zpřesňování matice takovým způsobem, aby co 
nejlépe odpovídala potřebám projektového manažera. 
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Všechny subjekty, které se podílejí na realizaci projektu, musí být detailně seznámeny  
s následujícími informacemi: 
 Kdo zodpovídá za celkovou koordinaci projektu? 
 Kdo zodpovídá za tvorbu a realizaci implementačních plánů? 
 Kdo zodpovídá za efektivní čerpání finančních prostředků? 
 Kdo zodpovídá za řešení jednotlivých úkolů? 
 Kdo schvaluje organizační zásady? 
 Kdo má podpisové právo a zodpovědnost za přípravu smluv a dohod? 
 Kdo má zodpovědnost za personální činnost? 
3.2.5.2 Časové plánování projektu1 
Plánování času patří mezi další klíčové součásti plánování projektu, a tvoří jakýsi 
podklad pro plánování jeho ostatních částí. Při sestavování časového plánu je vždy 
nutné uvažovat celý trojimperativ projektu - tedy cíl, čas a zdroje. 
V první fázi se v návaznosti na struktuře projektu definují činnosti, které mají být 
realizovány, přičemž se zde neřeší jejich souslednost (řeší další fáze), ale pouze jejich 
výčet. První fáze je následována fází druhou, kdy dochází k nalezení logických vazeb 
mezi jednotlivými činnostmi (jejich seřazení) - činnosti musí být realizovány v určitém 
pořadí a musí na sebe navazovat, aby bylo možné stanovit kompletní časový harmono-
gram. Vazby mezi činnostmi jsou pak dány technologickým postupem, avšak velmi čas-
to bývají ovlivněny vnějšími faktory (např. včasný termín dodávka, apod.). Obecně 
existuje několik typů vazeb mezi činnostmi, přičemž nejčastěji užívané jsou tyto: 
 Konec - Začátek - předcházející činnost musí skončit, aby následující mohla za-
čít (jeden z nejčastějších typů vazeb mezi činnostmi) 
 Konec - Konec - předcházející činnost musí skončit, aby mohly i následující 
 Začátek - Začátek - předcházející činnost musí začít, aby mohly i následující 
 Začátek - Konec - předcházející činnost musí začít, aby následující mohly skončit 
Výsledkem procesu řazení činností a grafickým znázorněním vazeb mezi nimi je 
síťový graf, který se podle způsobu zobrazení rozlišuje na následující 2 typy: 
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Uzlově definovaný síťový graf - pro znázornění činností se používají ohodnoce-
né uzly, přičemž orientované hrany představují přímé závislosti mezi činnostmi. 
 
 
Obr. č. 10: Uzlově definovaný síťový graf (Zdroj: 4; s.163) 
Hranově definovaný síťový graf - pro znázornění činností se používají ohodno-
cené orientované hrany, přičemž uzly představují okamžik začátku a konec činnosti. 
 
 
Obr. č. 11: Hranově definovaný síťový graf (Zdroj: 4; s.163) 
Při použití některého z výše uvedených typů síťových grafů je nezbytné dodržet 
několik základních pravidel, mezi něž patří především následující: 
 Graf má jeden začátek 
 Graf má jeden konec 
 Šipky jsou orientované zleva doprava a reprezentují tok času (nelze tvořit cykly) 
Podstatnou a významnou pomůckou pro řazení jednotlivých činností jsou takzva-
né milníky, což jsou významné události v rámci projektu, které velmi často indikují ko-
nec nebo zahájení další fáze řízení projektu (bývají součástí smluv o dílo a na jejich zá-
kladě se realizují všechny významnější projektové dodávky).  
V další fázi časového plánování musíme jednotlivým činnostem přiřadit přibližné doby 
jejich trvání, přičemž toto přiřazení probíhá na základě zdrojů, které jsou pro danou čin-
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nost potřebné (je důležité také zvážit jejich produktivitu a především dostupnost). Od-
had doby trvání příslušné činnosti by měla provádět odborně kvalifikovaná osoba, kte-
rá zná využívanou technologii, přičemž tento odhad je prováděn na základě odborného 
úsudku, odhadu na základě podobností, resp. simulace, atd. Cílem těchto metod je vy-
rovnat se s nedostatečnou mírou přesnosti odhadu trvání činnosti a získat tak co možná 
nejrealističtější odhad. Jednou z dalších možností je výpočet nejpravděpodobnější doby 
trvání činností metodou PERT (Program Evaluation and Review Technique). 
 
Obr. č. 12: Způsob výpočtu nejpravděpodobnější doby trvání činností (Zdroj: 4; s. 166) 
 Jak je patrné z obrázku, spočívá tato metoda ve výpočtu nejpravděpodobnější 
doby trvání, kdy v první fázi jsou činnosti přiřazeny 3 její odhady - optimistický (to), 
normál-ní (tn) a pesimistický odhad (tp). Výpočet doby trvání vychází ze vztahu: 
 =
 + 4 + 
6
 
kde T je očekávaná doba trvání činnosti dle PERT (tzn. střední hodnota odhadů) 
Critical Path Method (CPM) - pokud jsou všechny činnosti uspořádány do síťo-
vého grafu (včetně odhadů doby jejich trvání), lze přistoupit k sestavení harmonogramu, 
přičemž obvykle je postupováno metodou kritické cesty. Její vstupy jsou pak tyto: 
 Síťový graf, který zachycuje veškeré vazby mezi jednotlivými činnostmi 
 Odhady trvání jednotlivých činností 
 Požadavky na zdroje  
 Kalendář projektu a zdrojů, ze kterých je zřejmá jejich dostupnost 
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Při definování časového rozvrhu se pomocí metod PERT a CPM mohou vypočítat také: 
 Termíny - nejdříve možný a nejpozději přípustný začátek i konec. 
 Celková rezerva - čas, o který se může činnosti opozdit, aniž by ohrozila CP. 
 Volná rezerva - časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by opozdila 
nejdříve možný začátek bezprostředně následující činnosti. 
 Kritická cesta - nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, která 
udává nejkratší možnou dobu realizace projektu, přičemž jakákoli změna na kritic-
ké cestě má za následek změnu doby trvání celého projektu. 
Po nadefinování časového harmonogramu projektu je dále nutné provést následující: 
 Přiřadit jednotlivým činnostem potřebné zdroje 
 Ověřit požadovanou dostupnost zdrojů v definovaných termínech 
 Ověřit finanční požadavky na projekt 
 Ověřit příslib splnění termínů projektu a celkovou realizovatelnost plánu 
 Vyhodnotit rizika takového plánu 
 Provést případně nezbytné úpravy nadefinovaného časového plánu 
3.2.5.3 Plánování zdrojů projektu1  
Management zdrojů spočívá v plánování zdrojů, jejich identifikaci a přidělování. 
Součástí managementu zdrojů je také optimalizace způsobu jejich využití v rámci 
časového harmonogramu projektu, jejich monitorování a v neposlední řadě řízení. Sa-
motný pojem „Zdroj“ zahrnuje nejen pracovníky, zařízení a odpovídající infrastrukturu 
(tzn. nářadí, poskytování služeb, IT, informace, znalosti, atd.), ale i finanční prostředky, 
které budou v průběhu realizace projektu potřebné. 
Kapacitní plánování zdrojů  - zabývá se procesy, které jsou potřebné pro reali-
zaci projektu z hlediska výše uvedených zdrojů. V praxi má provádění zdrojové analýzy 
smysl u takového typu zdrojů, kterých se v projektu vyskytuje větší počet, popřípadě 
jejich množství je limitováno. Hlavní procesy kapacitního plánování pak zahrnují: 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 176 - 185 
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 Určení potřebných zdrojů projektů a nároků na ně - nasazení zdrojů je silně 
závislé na trvání jednotlivých činností projektu - úzce tedy souvisí s časovým plá-
nem, neboť prakticky každé rozhodnutí o době trvání činnosti se odráží v poža-
davcích na projekt a naopak. Pro zdrojovou analýzu je proto potřebné stanovit si  
v časovém plánu nároky na jednotlivé zdroje a stanovit jejich limitní množství. 
 Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu - výstupem kapacitního plánování 
je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu projektu a jemu odpovídající ná-
roky jednotlivých činností projektu na zdroje. 
Zdroje, ať už lidské nebo materiální, musí být na projekt přiřazovány uvážlivě. Ve své 
podstatě existují tři důvody, proč je nutné se zdrojovou analýzou důkladně zabývat: 
 Prognóza využití některých klíčových zdrojů, může ukázat, že v budoucím období 
by mohlo dojít k situaci, kdy počet pracovníků bude nadbytečný. Tato informace 
by měla sloužit především manažerům zdrojů (musí jim zajistit práci) 
 Dalším důvodem přiřazování zdrojů je vyhnout se nesrovnalostem typu přiřazení 
jednoho pracovníka na dva úkoly ve stejnou dobu, apod. (většinou řeší IT) 
 Jsou-li stanoveny nejdříve a nejpozději přípustné termíny, lze snáze vybalancovat 
zatížení zdroje a uvědomit si také důsledky případného nedodržení termínů. 
3.2.5.4 Plánování nákladů a stanovení rozpočtu projektu1  
Řízení nákladů a finanční řízení projektu zahrnuje všechny činnosti, které jsou 
potřebné pro plánování, monitorování a kontroling nákladů v průběhu životního cyklu 
projektu, a to včetně odhadu nákladů v jeho počátečních fázích. 
V rámci řízení nákladů projektu se odhadují náklady na jednotlivé projektové činnosti 
i na celý projekt a vytváří se jeho kompletní rozpočet. Součástí řízení nákladů je také 
kontinuální porovnávání plánovaných nákladů se skutečnými, odhady zbývajících zdro-
jů a neustále aktualizace finálního odhadu plánu, a to v různých bodech projektu. Platí, 
že všechny náklady musí být měřitelné, spočitatelné, schválené a zdokumentované. 
Rozpočet každého projektu by měl dále obsahovat položku, která je držena jako rezerva 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 185 - 187 
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pro krytí nepředvídatelných výdajů (překročení nákladů, reklamace, nároky třetích 
stran, havárie, apod.) a položku, která poslouží jako zdroj pro vyplácení odměn.  
Plánování nákladů a sestavení rozpočtu projektu je součástí fáze plánování a na-
vazuje zejména na časový plán a plán zdrojů potřebných pro projekt. Rozpočet projektu 
lze pak definovat jako celkový objem prostředků přidělených na projekt, který je dále 
rozdělen na dílčí výdajové kategorie a rozfázován v čase. Je důležité mít na paměti, že 
součástí plánování rozpočtu je nejen plánování jeho nákladových položek, ale také jeho 
výnosů, tedy zdrojů nákladového krytí. Finanční rozpočet je jednou z nejdůležitějších 
částí projektu, neboť se o něj zajímají všechny zainteresované strany.  
Náklady projektu  - náklady lze definovat jako peněžně oceněnou spotřebu vý-
robních faktorů a vyjdeme-li z této definice, oceňujeme ve své podstatě čas strávený na 
projektu a využití lidských, materiálních i finančních zdrojů. Náklady je možné členit 
z pohledu různých hledisek, nicméně nejvhodnější je zvolit rozdělení nákladů na: 
 Přímé náklady - přímo souvisejí s realizací projektu (materiál, nákup služeb, atd.) 
 Nepřímé náklady - nelze je jednoznačně přiřadit ke konkrétnímu projektu, neboť 
se většinou jedná o náklady celé organizace. O přiřazení podílu těchto nákladů 
rozhoduje vedení organizace (provoz budov, daně a poplatky, atd.) 
Metody stanovení nákladů  - v praxi existuje mnoho přístupů a metod pro oce-
ňování nákladů, od více či méně „expertních“ odhadů až po složité matematické postu-
py. Výběr adekvátní metody však vždy záleží na typu projektu, jeho rozsahu a míře slo-
žitosti. Mezi základní metody stanovení nákladů patří následující:  
 Analogické odhadování - založeno na využití historických informací organizace, 
např. rozpočty předešlých projektů, které realizovaly obdobný typ nákladů, atd. 
 Expertní odhady - manažer projektu nebo členové týmu na základě svých zkuše-
ností a znalostí problematiky očekávané náklady odhadují. Tato varianta se použí-
vá nejčastěji v případech, kdy je stanovení nákladů časově či nákladově náročné 
 Parametrické modelování -používá matematický model založený na známých 
parametrech, které se mohou lišit podle typu prováděné práce, přičemž se rozlišu-
jí dva typy parametrického odhadování: Regresní analýza - statistický přístup 
odhadování budoucích hodnot na základě předešlých hodnot.  Křivka osvojování 
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znalostí - vychází z předpokladu, že při opakované práci se pracovníci učí praco-
vat rychleji a s menší chybovostí, čímž se snižují náklady na výrobu další jednotky  
 Odhadování zdola nahoru - proces začíná s nulovými celkovými náklady na 
každou položku hierarchické struktury prací (WBS) a jeho výsledkem je pak dán 
součtem nákladů pro celý projekt. Metoda je velmi časově i nákladově náročná.  
 Využití software - založeno na využití specializovaných softwarových produktů. 
Všechny výše uvedené činnosti a metody vedou ke stanovení rozpočtu nákladů 
projektu. Způsob, kterým byl rozpočet vytvořen, také umožňuje s rozpočtem dále praco-
vat - náklady lze vztahovat na různé části výstupů dle WBS, na jednotlivé aktivity, 
umožňuje stanovit cash flow či odhadnout náklady na dodatečné práce. 
3.2.5.5 Ganttův diagram1 
V průběhu první světové války představil Henry L. Gantt dnes velmi rozšířenou  
a oblíbenou techniku diagramů, které jednoduše a názorně reprezentují sled úkolů 
(včetně jejich začátku a konce). Jednotlivé úkoly jsou nejčastěji organizovány v po-
sloupnosti shora dolů, zatímco časová osa je rozvinuta v linii horizontální (viz. obrá-
zek). Důvodem velké obliby této techniky je především její jednoduchá konstrukce, 
kterou lze snadno sestavit i bez specializované softwarové podpory a pro její pochopení 
není potřeba zvláštní kvalifikace.2 
Ganttův diagram představuje velmi účinný nástroj, který slouží nejen ke kalendářnímu 
plánování, ale také k evidenci plnění jednotlivých prací. K tomuto účelu v něm může 
mít každá činnost dva i více řádků: plán a skutečnost (běžná a kumulovaná) v časo-
vých úsečkách, v počtu jednotek, apod. Při kontrole plnění úkolů se z harmonogramu 
zjišťují odchylky a u odchylek, které mají zápornou hodnotu, se rozhoduje o opatřeních 
k jejich odstranění. Ganttův diagram lze vytvořit ze síťového grafu, a to tím způsobem, 
že do jeho formuláře nejprve vyneseme ty činnosti, které leží na kritické cestě a 
následně pak ostatní, spolu s vyznačením jejich návazností i časových rezerv.  
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 NĚMEC, V. Projektový management. 4. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-0392-0. 
2
 SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. s. 134 
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3.2.6 Řízení rizik projektu1 
Řízení rizik je neustálý proces, který se odehrává v průběhu všech fází životního 
cyklu projektu (již v předprojektových etapách jsou posuzována rizika pro realizaci 
projektu - studie příležitosti, následně se posuzují rizika provádění projektu - studie pro-
veditelnosti). Je všeobecně známým faktem, že znalosti a zkušenosti z projektů přispí-
vají k úspěchu projektů budoucích., a proto je důležité věnovat jim zvýšenou pozornost.  
V průběhu celého projektu musí mít projektový tým stále na paměti, že hrozí celá řada 
nebezpečí, které mohou mít destruktivní dopad na úspěšnou realizaci projektu. Proto 
musí projektový tým důsledně sledovat všechny možné nepříznivé vlivy na projekt  
a připravit taková opatření, která by snížila negativní dopady na projekt a zvýšila tak 
pravděpodobnost jeho úspěšného ukončení. 
Kompletní analýzu rizik je nutno provést již v rámci kompletace návrhu podrobného 
plánu projektu s využitím některé metody pro analýzu rizik. 
3.2.6.1 Řízení rizik projektu  
Vychází z rizikového inženýrství, které je definováno jako technicko-ekonomická 
disciplína, jež se zabývá problematikou rizik a riziko chápe jako možnost utrpět škodu 
(pozn. moderní projektové řízení chápe pod pojmem riziko jak negativní události - 
hrozby, tak i pozitivní události - příležitosti). 
Každé riziko má svoji hodnotu, která je dána následujícím vztahem: 

 =  ∙ Š 
kde HR je hodnota konkrétního případu rizika 
        P je hodnota pravděpodobnosti, že riziko nastane 
        Š je hodnota předpokládané škody, kterou může riziko zapříčinit 
Řízení rizik zahrnuje z pohledu rizikového inženýrství následující procesy: 
 Analýza rizik - zahrnuje identifikaci, posouzení a reakci na zjištěná rizika 
 Sledování rizik -kontinuální monitoring rizik (sledování změn hodnot, apod.) 
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Řízení rizik v projektu by mělo být navázáno na řízení rizik v celé organizaci, tzn. na 
řízení obchodních, finančních, bezpečnostních rizik, atd. 
3.2.6.2 Analýza rizik projektu1  
Kompletní analýza rizik se provádí na začátku řešení každého projektu (po 
zpracování podrobného plánu projektu), abychom s předstihem komplexně identifiko-
vali a analyzovali všechna významná rizika. Analýza rizik je definována třemi procesy, 
mezi které patří následující: 
 Identifikace rizik projektu - snaha identifikovat, která potenciální nebezpečí mo-
hou ohrozit projekt. Cílem je zahrnout všechna významná rizika (většinou je iden-
tifikace realizována formou brainstormingu či na základě dřívějších check listů).  
 Posouzení rizik projektu - snaha odhadnout pravděpodobnost výskytu definova-
ných rizik a jejich předpokládaný (nejčastěji finanční) dopad na projekt. 
 Reakce na zjištěná rizika - snaha definovat reakci na výše definovaná a vyho-
dnocená rizika. Cílem této fáze je připravit takový scénář, který sníží celkovou 
hodnotu všech rizik tak, aby se maximalizovala pravděpodobnost úspěchu. Mezi 
typická opatření, která se v praxi používají pro minimalizaci rizika, patří: 
Přenesení rizika (pojištění nepříznivé události) 
Zmírnění rizika (sníženi jeho hodnoty) - snížením nebo změnou hodnoty prav- 
děpodobnosti očekávané nepříznivé události. 
Vyloučit riziko (nalezením jiného řešení)  
Vytvořit si rezervu (umožní kompenzovat nepříznivou událost) 
Vytvořit záložní plán B (pro případ, že riziko nastane) 
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  DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 73 - 78 
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3.2.6.3 Metody analýzy rizik projektu  
V současné době existuje celá řada analytických metod pro hodnocení rizik 
projektu (patří sem například RIPRAN, FRAP, Skórovací metoda s mapou rizik, Analý-
za citlivosti, apod.). Všechny tyto metody mohou být rozděleny do dvou skupin. 
 Metody, zabývající se analýzou rizik produktu projektu 
Specializované metody pro analýzu rizik, které vyplývají z technické podstaty 
realizovaného produktu, který má být výstupem projektu 
 Metody, zabývající se analýzou rizik managementu projektu 
Specializované metody pro analýzu rizik, které vyplývají z podstaty řízení projek-
tu (např, práce projektového týmu, rostoucí ceny dodávaných komponent, apod.) 
Metoda RIPRAN  - v současné verzi se tato metoda skládá ze čtyř kroků: 
 Identifikace nebezpečí projektu - identifikace nebezpečí sestavením seznamu, 
nejlépe tabulky, ve které se nachází definované riziko a scénář reakce na něj. 
 Kvantifikace rizik projektu - tabulka připravená v prvním kroku je rozšířena  
o pravděpodobnost výskytu a hodnotu dopadu scénáře na projekt a výslednou 
hodnotu rizika (v Kč): Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře · hodnota dopadu 
 Reakce na rizika projektu - sestavení opatření, která mají snížit hodnotu rizika 
na akceptovatelnou úroveň. 
 Celkové posouzení rizik projektu - posouzení celkové hodnoty rizik a jejich vy-
hodnocení. Definice výše rizikovosti za účelem zjištění, do jaké míre je projekt 




3.2.7 Řízení kvality projektu1 
V rámci ISO norem je kvalita definována jako „souhrn všech znaků produktu 
nebo služby, které ovlivňují jejich schopnost uspokojit stanovené a předpokládané 
potřeby“. V případě projektového řízení pak lze kvalitu definovat jako míru, do které 
množina podstatných a neodmyslitelných vlastností projektu splňuje původní požadav-
ky na projekt. Management kvality ve své podstatě prostupuje všechny fáze v rámci ži-
votního cyklu projektu - od počáteční definice, přes projektové procesy, řízení nákladů, 
řízení dodávek, atd. až po samotné ukončení projektu. Řízení kvality je založeno na 
účasti všech členů projektového týmu, zodpovědnost za kvalitu však nese management 
projektu. Ve vztahu k projektům lze definovat dvě hlediska aplikace kvality: (4) 
 Kvalita procesů projektu 
 Kvalita produktu projektu 
Jakékoli nesplnění jednoho z výše uvedených hledisek může mít značný vliv na produkt 
projektu, ostatní zainteresované strany, ale i na celou projektovou organizaci. 
Management kvality v rámci projektu zahrnuje procesy požadované pro uspokoje-
ní potřeb zákazníka, na jejichž základě je daný projekt realizován. Zahrnuje všechny 
činnosti a funkce komplexního řízení, které definují politiku, cíle a odpovědnosti kvality 
a realizuje je prostřednictvím takových prostředků, mezi něž patří plánování, operativní 
řízení, zabezpečování a zlepšování kvality. Hlavní procesy řízení kvality projektu jsou:  
 Plánování kvality - definice norem, které se vztahují k projektu, a určení způsobu 
jejich splnění. Zde důležité si uvědomit, že kvalita se plánuje, nikoli kontroluje. 
 Zabezpečování kvality - pravidelné vyhodnocování celkového plnění projektu. 
 Operativní řízení - kontinuální sledování výsledků projektu a reakce na ně. 
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 DOLEŽAL, J., LACKO, B., MÁCHAL, P. Projektový management podle IPMA. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 98 
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3.2.8 Softwarová podpora pro řízení projektu1  
Pro řízení projektu lze využít matematické, statistické nástroje či grafické metody 
a techniky. Jejich použití, a to zejména u složitých a komplexních projektů může být 
velmi efektivní a prospěšné. Většina těchto metod, ať již v základní podobě, nebo 
obohacené o kombinace jejich nejsilnějších stránek, bývá základem programů, které 
mohou pomoci manažerovi projektu při výkonu jeho funkce. Trh v dnešní době nabízí 
celou řadu programů, od relativně velmi jednoduchých, obecných až po komplikované  
a komplexní nástroje. Tyto programy nejčastěji poskytují asistenci v těchto oblastech:  
 Plánování, koordinace a monitorování dílčích úseků projektu - většina programů 
nabízí plánovací a trasovací nástroje využívající metod PERT, PDM a CPM. 
 Grafické reprezentace, přehledné dokumentace podkladů a relativně jednoduché 
údržby i u obsáhlých a složitých diagramů. 
 Možnosti vzájemné koordinace projektů a programů. 
 Vyladění potřeb personálního pokrytí jednotlivých úkolů. 
 Podpory analýz a optimalizace časových i nákladových aspektů projektu. 
 Jednoznačných a přehledných podkladů pro reporting - některé programy nabízí 
možnosti tvorby specializovaných sestav. 
3.2.9 Způsob realizace projektu2 
Součástí fáze plánovaní kontraktu je také rozhodnutí o způsobu pořízení předmětu 
nebo jednorázové služby, tj., jestli se tento nakoupí, nebo jestli se vyrobí, implementuje 
či jinak vytvoří vlastními silami uvnitř organizace. K tomuto zásadnímu rozhodnutí je 
třeba vzít v úvahu celou řadu faktorů, mezi něž patří například:  
 Pořizovací náklady a kapitálová náročnost jednotlivých možností 
- Hledání optimálního řešení z hlediska nákladů a jejich rozložení v čase. 
 Možnost integrace do stávajícího systému 
- Potřebujeme standardní řešení, nebo je nutné implementovat specifický systém? 
 Disponibilní kapacity pro realizaci v časovém rámci strategických potřeb  
- Máme volné kapacity potřebné pro včasnou realizaci projektu? 
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  SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. s. 50 
2
  Tamtéž, s. 90 
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 Příspěvek realizace vlastními silami k vytvoření strategické výhody na trhu 
- Získáme realizací projektu využitím vlastních sil nějakou konkurenční výhodu? 
 Nároky na řízení v průběhu  
- Jsme schopni projekt uřídit v potřebném termínu a s předpokládanými náklady? 
 Potřeby dalších subdodavatelů a nároky na jejich řízení 
- Je-li nutné využít dalších subdodavatelů, je pro nás výhodné využít vlastních sil? 
 Rizika změn vnějších a vnitřních 
- Lze najít dodavatele, který si na základě zkušenosti poradí s riziky lépe? 
Z výše uvedeného lze vysledovat, že parametrů pro rozhodování je celá řada, navíc 
každý z těchto parametrů může mít pro určitou organizaci zcela jinou váhu. Ta se 
koneckonců může lišit i podle subjektivního a individuálního pohledu každého jednoho 
manažera, nebo podle času realizace či momentální ekonomicko-politické situace 
podniku. Cílem je tedy nalézt takovou variantu (mezi lepšími a horšími), která je 
optimální v daném čase.1 
 
Obr. č. 13: Výhodnost variant (Zdroj: 8; s. 51) 
Pro podporu rozhodování a výběr vhodné varianty lze využít velmi jednoduchou 
porovnávací metodu (řadí se mezi metody nejméně přesné, nicméně vzhledem k poměr-
né subjektivitě rozhodování je předběžný výběr varianty zcela postačující). Podstata této 
metody spočívá v tom, že se každé variantě vyhradí list papíru, jenž se v záhlaví označí 
písmenem (Varianta A, Varianta B, atd.) a názvem projektu, následně se schematicky 
znázorní a stručně popíše. Pod schématem se heslovitě uvedou jednotlivé činnosti, které 
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je nutno vykonat pro jejich realizaci (pozn. to vše by mělo pokrýt maximálně horní po-
lovinu  listu - viz obrázek č. 12). Zbylá část se rozdělí na další dvě části. První slouží 
pro výpis výhod dané varianty druhá pro nevýhody tak, jak si je navrhovatelé projektu 
uvě-domují. (výhody i nevýhody zapisujeme pod sebou a v jednotlivém pořadí). 
Takto identifikované varianty se porovnají a vybere se ta která má oproti ostatním nej-
větší počet výhod a nejméně nevýhod. Může se také stát, že bude doporučena kombina-
ce některých variant. V tomto případě se vyhotoví další list a stejným způsobem se vy-
hodnotí. Vybrané varianty jsou následně podkladem pro další rozpracování projektu 
3.2.10 Nejčastější problémy řízení projektů1  
Dle Svozilové: „Není mnoho projektů, které by skončily zásadním neúspěchem 
vinou špatného řízení nebo kontroly. Většina skutečně katastrofálních konců je 
výsledkem špatných předpokladů, učiněných ve fázi iniciace, ale zdaleka nejvíce potíží a 
problémů má svoje kořeny ve špatném plánu.“2 Obvyklé příčiny jsou: 
ZAHÁJENÍ 
 Špatná cenová strategie  - má vliv na všechny následující fáze, působí potíže zej-
ména při návrhu rozpočtu, rozsahu registru rizik, v jejím důsledku dochází k opa-
kovaným nedorozuměním v nervozitě v kontrolních procesech a následném repor-
tingu a následně vyvolává velký tlak a nervózní atmosféru v projektovém týmu. 
 Nesprávné stanovení cílů, a to jak po věcné, tak po formální stránce. 
 Špatné odhady spotřeby zdrojů. 
 Celkové podcenění náročnosti a rizikovosti projekty. 
PLÁNOVÁNÍ 
 Nedostatky, nejednoznačnost a nejasnost formulace cílů. Projektu. Definice 
předmětu projektu 
 Chyby ve zpracování podrobného rozpisu prací, metodická nedostatečnost v pře-
vodu podrobného rozpisu prací do harmonogramu a rozpočtu projektu. 
 Podcenění pracnosti s dopadem na samotný harmonogram i rozpočet. 
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  SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1501-5. s. 68 
2
  Tamtéž, s. 68 
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 Opomenutí některých oblastí a jejich reflexe v plánovacích dokumentech nebo 
vynechání některé ze součástí plánu projektu. 
 Chybné posouzení rizik projektu, nedostatky v předpokladech a plánech kvality. 
 Podlehnutí tlakům a spěchu na vyhotovení plánovacích dokumentů projektu. 
VLASTNÍ REALIZACE 
 Chyby v komunikačním plánu, nedostatečná nebo naopak objemná komunikace. 
 Nedostupnost některých komunikačních kanálů pro část projektového týmu. 
 Špatně rozdělené odpovědnosti a schopnosti rozhodování, pomalé a komplikované 
rozhodovací a schvalovací procesy, nejasně nastavené priority. 
 Nedostatečný rozsah autority manažera projektu, konflikty liniového a projektové-
ho řízení, nízká podpora nadřízeného managementu. 
 Formální nedostatky řízení a podcenění potřeb formalizace rozhodovacích úkonů, 
nedůslednosti v delegování k plnění úkolů, špatně definované pravomoci. 
 Problémy mezilidských vztahů, osobní rozpory, špatně zvládnuté osobní ambice 
jednotlivců, nekonstruktivní soutěživost. 
 Nedostatky plánovaných kontrolních metod. 
 Nedůslednost a nepravidelnost provádění kontrol. 
 Nevhodně zvolená korekční opatření nebo chybné nastavení limitů přijatelnosti 
zjištěných výsledků kontroly. 
 Nevhodně zvolená korekční opatření, pomalé rozhodování o jejich aplikaci. 
 Opomenutí kontroly v oblastech řízení rizik a řízení kvality projektu. 
UKONČENÍ PROJEKTU 
 Podcenění rozsahu a náročnosti dokončovacích prací a administrativních úkonů. 
 Předčasné převedení pracovních zdrojů na jiné projekty. 
 Nedostatky ve formulacích akceptačních kritérií, přílišná volnost ve výkladu 
naplnění cílů projektu. 







4 ANALYTICKÁ ČÁST 
4.1 SWOT analýza podniku 
Na základě důkladné analýzy společnosti STAVEBNÍ PRÁCE VALEK  s.r.o. by-
la provedena také analýza silných a slabých stránek a analýza hrozeb a příležitostí.*) 
S 
 Dobré jméno společnosti v regionu (mnohaletá zkušenost) 
 Malý kolektiv (týmová spolupráce, loajální zaměstnanci) 
 Vysoké pracovní nasazení a serióznost 
 Portfolio nabízených služeb a spolehlivost 
W 
 Náročnost na kapitál a jeho relativně pomalý obrat 
 Neexistence komplexního informačního systému 
 Sezónnost prací a nestabilita pracovních sil 
 Vysoká závislost stavebních prací na počasí 
O 
 Poptávka po ekologickém bydlení a zateplovacích systémech 
 Implementace systému managementu kvality 
 Financování projektů z fondů EU 
 Implementace marketingové strategie 
T 
 Neexistence systému řízení a kontroly kvality 
 Neexistence marketingové činnosti 
 Výpadky v zakázkách v důsledku ročního období 
 Vstup konkurence do regionu 
Tabulka č. 2: SWOT analýza podniku (Zdroj: vlastní) 
Z výše uvedené SWOT analýzy vyplynulo, že pokud společnost eliminuje své 
slabé stránky a hrozby, a pokud rozvine své silné stránky, pak může efektivně realizovat 
své příležitosti. SWOT analýza podpořila rozhodnutí jednatele společnosti implemen-
tovat systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009.   




S W O T 




4.2 SLEPT analýza podniku 
K podpoře rozhodnutí managementu je důležité identifikovat nejen interní příleži-
tosti, hrozby, slabé a silné stránky organizace (viz. kapitola 3.1), ale také identifikovat   
a důkladně zanalyzovat makrookolí podniku - např. formou SLEPT analýzy:  
 Sociální faktory1 
Mezi nejsledovanější ukazatele v této oblasti patří především demografické chara-
kteristiky (velikost populace, věková struktura, geografické rozložení či pracovní prefe-
rence, apod.), ale také makroekonomické charakteristiky trhu práce (průměrná mzda, 
míra nezaměstnanosti, dostupnost pracovní síly, apod.)  
Nejvýznamnější sociální aspekty 
1. Vývoj populace v Jihočeském kraji 
 
Graf č. 1: Vývoj populace v Jihočeském kraji (Zdroj: ČSÚ) 
Z grafu vývoj populace v Jihočeském kraji v letech 2005 - 2010 je patrné, že po-
čet obyvatel je dlouhodobě téměř konsistentní, avšak vykazuje mírné tempo růstu. 
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 Zpracováno dle údajů Českého statistického úřadu (údaje jsou platné k 31.12.2010, popřípadě k 31.12.2009) 
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2. Věkové rozložení populace v Jihočeském kraji 
Tabulka č. 3: Počet obyvatel dle věku (Zdroj: ČSÚ) 
Z grafu věkové rozložení populace v Jihočeském kraji v letech 2005 - 2010 je 
patrné, že největší skupinu představují osoby v tzv. produktivním věku (15 - 64 let). 
Ačkoli časový vývoj věkového rozložení je poměrně konsistentní, je zde, stejně jako 
v předchozím případě, patrné mírné tempo nárůstu počtu osob v letech 65 a více. Tato 
skutečnost ve své podstatě kopíruje celorepublikový trend stárnoucí populace. 
V důsledku této informace je nutné si uvědomit, že struktura obyvatelstva podle věku se 
také odráží v indexu ekonomického (sociálního) zatížení obyvatelstva v produktivním 
věku neproduktivními (resp. mimoproduktivními) generacemi. 
Grafická reprezentace výše uvedené tabulky má následující podobu: 
 
Graf č. 2: Věkové rozložení populace v Jihočeském kraji (Zdroj: ČSÚ) 
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3. Míra nezaměstnanosti v Jihočeském kraji 
Tabulka č. 4: Míra nezaměstnanosti (Zdroj: ČSÚ) 
Jihočeský kraj již tradičně patří mezi kraje s nejnižší mírou nezaměstnanosti 
v České republice. Stejně tomu bylo i v roce 2010 (8,5 %). Vysoký nárůst neza-
městnanosti v letech 2009 a 2010 byl dle údajů Českého statistického úřadu zapříčiněn 
globální recesí, která plně zasáhla české hospodářství právě v těchto letech.  
Dalším významným faktorem při utváření celkové míry nezaměstnanosti je její rozlo-
žení v rámci jednotlivých pohlaví. Na základě údajů ČSÚ, které reprezentuje výše 
uvedená tabulka, lze velmi dobře pozorovat, že v porovnání s muži jsou ženy nezaměst-
naností postiženy mnohem více, a to v celém průběhu zkoumané časové řady, kdy byla 
jejich míra nezaměstnanosti přibližně o 2 - 3 procentní body vyšší než u mužů. 
 
 




 Legislativní a politické faktory1 
Základní legislativní rámec České republiky naplňuje základní předpoklady pro 
rozvoj českého stavebního trhu, avšak legislativní, koncepční a finanční nástroje 
vztahující se ke stavebnictví jsou rozděleny mezi pět ministerstev a nemalý vliv mají 
také společné politiky Evropské unie. Absence jakéhokoliv centrálního státního orgánu, 
který by měl tento rezort v kompetenci, je dlouhodobě terčem kritiky ze strany Českého 
svazu podnikatelů ve stavebnictví, jenž v současné době představuje v podstatě 
vrcholný orgán českého stavebnictví. Příčiny této komplikace spočívají pravděpodobně 
již v samotném charakteru stavebního trhu, jenž se skládá z několika různorodých 
segmentů. Z hlediska marketingu jsou v jeho rámci rozlišovány 4 dílčí trhy: 
 Trh stavebních hmot 
 Trh realizace stavební děl 
 Trh nemovitostí  
 Trh stavebního servisu 
Předmětem našeho zájmu je především trh realizace stavebních děl, kde dochází 
ke střetu poptávky, která je reprezentována zákazníkem (investorem) a nabídkou, jež je 
reprezentována stavebními firmami (STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o.).  
Nejvýznamnější legislativní a politické aspekty2 
1. Program Ministerstva životního prostředí „Zelená úsporám“ 
Česká republika se ratifikací Kjótského protokolu iniciovaného OSN zavázala 
snížit emise skleníkových plynů o 8 %. Vzhledem k tomu, že se daří snižovat emise 
na našem území více, než protokol nařizuje, může být, v rámci mechanismu obchodo-
vání s emisemi, tento rozdíl prodáván zemím, které tuto hranici překračují. Výnosy 
z tohoto prodeje musí ČR, stejně jako ostatní země prodávající kredity, použít pouze 
na speciální programy vedoucí k dalšímu snižování skleníkových plynů. Postupné 
prodeje povolenek přinesly do programu „Zelená úsporám“ již téměř 18 mld. Kč, 
které jsou průběžně čerpány jednotlivými žadateli.  
Koncem roku byl dotační program „Zelená úsporám“ pozastaven. V současné době se 
                                                 
 
1
 Zpracováno dle: GIBARTI, J., ŽUROVEC, M. Firemní strategie malé stavební firmy. [online].[cit. 2011-03-20]. 
2
 Zpracováno dle: Studie stavu bytového fondu panelové zástavby v ČR [online]. [cit. 2011-03-11]. 
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předpokládá, že ke znovuotevření programu dojde v průběhu příštího roku. 
 
2. Zastavení státní podpory na opravy panelových domů 
Počet panelových bytových domů v České republice dosahuje téměř 200 tisíc 
bytů, v nichž je přibližně 1,2 milionu bytů, což tvoří zhruba 55 % všech bytů v byto-
vých domech a zhruba 30 % bytů celého bytového fondu. Jejich technický stav je 
různý, časté jsou ale statické a technologické vady a poruchy, dlouhodobé zanedbání 
údržby i špatné energetické vlastnosti panelových jednotek. Díky masivní vlně rekon-
strukcí, jež probíhala v posledních letech (zejména v oblasti zateplování obvodových 
plášťů, střech a výměny oken), můžeme zaznamenat postupné zlepšování technického 
stavu. Významný stimul pro tyto regenerace představovaly dotace z programů státní 
podpory. Jedná se o program MMR, určený pro sanace konstrukčních závad, dále 
program energetických úspor MPO, program Panel financovaný ze Státního fondu 
rozvoje bydlení, popřípadě obecní dotace. Postupně byly první dva programy zasta-
veny a dominantními nástroji se staly Panel (později Nový panel) a také již zmiňo-
vaná výzva Zelená úsporám. Proto má pozastavení programu Nový panel (13. srpna 
2010) a vyčlenění panelových domů z programu Zelená úsporám (24. srpna 2010) 
zcela negativní efekt na trh rekonstrukcí těchto domů. 
3. DPH a stavebnictví 
Dle evropské legislativy nesmí být základní sazba DPH v zemích EU nižší než 
15 %, nicméně jednotlivé země mohou uplatnit jednu nebo dvě zvýhodněné sazby na 
vybrané zboží či služby. Také Česká republika, jejíž základní sazba je v současnosti 
20%, disponuje výjimkou. Do konce roku 2010 může na stavební práce související 
s bydlením uplatňovat sníženou sazbu. Ta již byla vládou dvakrát navýšena: nejprve  
z 5 na 9% a následně od roku 2010 na současných 10%  
Případné podstatné zvýšení daně bude mít nepříznivý dopad na celkovou poptávku  
v odvětví, která je již tak dost poznamenána krizí reálné ekonomiky v předešlých 
letech. Současnou snahou Svazu podnikatelů ve stavebnictví jsou legislativní změny, 
které by daň z přidané hodnoty pro stavby a rekonstrukce bytového fondu snížily na 
původních 5% a tato sazba by měla být fixována do roku 2013.  
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 Ekonomické faktory1 
Mezi další faktory SLEPT analýzy, které významným způsobem ovlivňují makro-
okolí podniku, patří faktory ekonomické. Tyto faktory se zabývají především vývojem 
HDP, inflací, nezaměstnaností či přístupem k finančním zdrojům (úrokovými sazbami). 
Nejvýznamnější ekonomické aspekty2 
1. Vývoj hrubého domácího produktu (HDP) 
 
Graf č. 4: HDP v ČR [Mld. Kč] (Zdroj: ČSÚ) 
Výše uvedený graf reprezentuje vývoj hrubého domácího produktu v České repu-
blice v rozmezí let 2005 - 2010. Z grafu je patrné, že v roce 2010 došlo oproti roku 
předchozímu o zvýšení HDP o přibližně 45 mld. Malé i velké firmy ve stavebnictví 
vytvářely od roku 2004 do roku 2010 kolem 15% hrubého domácího produktu.  
Ve srovnání s předchozími lety došlo v roce 2009 k celkovému poklesu stavebnictví, 
který byl zapříčiněn celosvětovou hospodářskou krizí. V roce 2009 výkon českého hos-
podářství, jenž je měřen vývojem hrubého domácího produktu, klesl o přibližně 4%. 
V následujících letech se opět očekává nárůst podílu stavebnictví na hrubém domácím 
produktu České republiky, což dokazuje i počátek roku 2011. 
                                                 
 
1
 Zpracováno dle údajů Českého statistického úřadu (údaje jsou platné k 31.12.2010) 
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2. Vývoj stavební produkce 
 
Graf č. 5: Stavební produkce v ČR [%] (Zdroj: ČSÚ) 
Dosavadní vývoj stavebnictví v roce 2010 potvrzuje pokračování trendu, který 
bylo možné sledovat v roce 2009. Stavební firmy ztrácejí práci v důsledku odložení či 
zrušení realizace nových zakázek. Jako problematickým se jeví především propad pop-
távky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhoduj-
ící roli hrají veřejné zakázky, a vtažení soukromého sektoru formou tzv. PPP projektů 
(Public Private Partnership - partnerství veřejného a soukromého sektoru) je teprve 
v začátcích. Vzhledem k očekávaným iniciativám a plánovaným intervencím státního 
sektoru pokles poptávky na stavebním trhu ještě nedosáhl svého dna. Zároveň se také  
v nejbližší době nedá očekávat významný nárůst poptávky soukromého sektoru a oby-
vatelstva po produkci pozemního stavitelství. Negativní dopad na vývoj stavebnictví 
může mít v neposlední řadě obecné zhoršení platební morálky napříč odvětvím a nedů-
věra bankovního sektoru ve stavebnictví. 
Dle studie společnosti Deloitte měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ke konci 
1. pololetí 2010 celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek. Tyto zakázky předsta-
vovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč. 
Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 142,7 mld. Kč, a na práce v zahraničí 
15,6 mld. Kč V porovnání s 1. pololetím 2009 poklesla hodnota zásoby práce (uzav-
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řených zakázek) ke konci 1. pololetí 2010 o cca 40 mld. Kč, což představuje měsíční 
produkci odvětví stavebnictví. Z celkového objemu tuzemských zakázek ke konci 1. po-
loletí 2010 připadalo na veřejné zakázky 101,5 mld. Kč, na soukromé 41,2 mld. Kč.1 
3. Vývoj míry inflace 
 
Graf č. 6: Míra inflace v ČR [%] (Zdroj: ČSÚ) 
Výše uvedený graf reprezentuje vývoj míry inflace v České republice v rozmezí 
let 2005 - 2010. Z grafu je patrné, že v roce 2009 došlo oproti roku předchozímu  
o výrazný pokles míry inflace (5,3 procentního bodu). V současné době se inflace 
pohybuje na úrovni 2% (květen 2011) 
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 Technologické faktory 
Identifikace a především vyhodnocení technologických faktorů patří mezi posled-
ní část SLEPT analýzy a stejně jako v předchozích případech je důležité věnovat jí zvý-
šenou pozornost. Mezi technologické faktory se řadí informace, týkající se nových vy-
nálezů, objevů, informace o státní podpoře vědy a výzkumu či informace o technologic-
ké úrovni a rychlosti jejího rozvoje v okolí podniku.  
Nejvýznamnější technologické aspekty1 
Na základě odborných materiálů, které se zabývají podnikáním ve stavebních 
organizacích, a na základě odborných zkušeností a poznatků manažerů, lze následující 
body charakterizovat jako techniky, popřípadě technologie, kterým je všeobecně přisu-
zována perspektiva do budoucnosti: 
1. Inovované komínové systémy 
2. Inovované systémy elektrických rozvodů s mobilními zásuvkami 
3. Inteligentní automatické dveřní systémy 
4. Inteligentní systémy řízení osvětlení 
5. Odvodňovací systémy pro ploché střechy 
6. Vegetační střechy 
7. Kondenzačně solární systémy na solární ohřev teplé vody a podporu vytápění 
8. Integrace solárních kolektorů do obálky budovy 
9. Využití počítačové simulace pro vytvoření optimálního návrhu 
10. Vytápění velkoprostorových objektů světelnými plynovými zářiči 
11. Přizpůsobování systémové techniky možnostem automatizace budovy 
12. Nízkoteplotní vytápění (sálavé, stropní, stěnové) 
13. Energetické soustavy nízkoenergetických domů 
14. Prvky energeticky efektivních domů a jejich aplikace ve stavebních konstrukcích 
15. Nízkoenergetické a aktivní střechy a nízkoenergetická střešní okna 
16. Progresivní stavební prvky a materiály využívající nanotechnologii 
                                                 
 
1
 Zpracováno dle: GIBARTI, J., ŽUROVEC, M. Firemní strategie malé stavební firmy. [online].[cit. 2011-03-20]. 
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4.3 PORTEROVA analýza podniku 
Porterova analýza (známá též jako Porterův model pěti sil), stejně jako celá řada 
dalších významných teorií a manažerských nástrojů, pochází z Harvard Business 
School, kde ji v roce 1979 zformuloval profesor Michael Eugene Porter, který se zabý-
val otázkou toho, jaké vnější síly ovlivňují podnikání organizace. Definoval přitom 
celkem 5 sil, které bezprostředně ovlivňují podnikání firmy v daném odvětví:1 
 Hrozba vstupu nových konkurentů do odvětví 
Obecně lze předpokládat, že v důsledku globálního omezení bytové výstavby 
budou nuceny i velké nadnárodní stavební korporace hledat práci i v jiných segmentech 
trhu. Vzhledem k vlastnictví technického vybavení a především díky síti kontaktů je 
vstup do daného tržního segmentu pro organizace tohoto typu relativně jednoduchou 
záležitostí. Vzhledem k tomu, že Jihočeský kraj je krajem příhraničním, je důležité vě-
novat pozornost také potenciálním konkurentům ze zahraničí. Obecně vnímanou 
překážkou vstupu zahraničních stavebních firem na český trh je nedostatečná síť nez-
bytných kontaktů a s nimi spojená reference.  Naopak výhody lze spatřovat především 
v oblasti jejich kapitálového zajištění. Právě kapitálové zajištění může představovat 
hrozbu, a to nejen pro společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o., ale také pro 
ostatní společnosti podnikající ve stejném segmentu a regionu. 
 Vyjednávací schopnost dodavatelů 
Díky vysokému zastoupení stavebnictví v Jihočeském kraji je k dispozici také 
dostatek potenciálních dodavatelů. Vzhledem k ustálenému portfoliu služeb si společ-
nost vytvořila dobré vztahy se svými dlouholetými dodavateli, které jsou stvrzeny doda-
vatelskými smlouvami. V nemalé míře se jedná o přímé výrobce daného materiálu či 
technologie. Část materiálu je také nakupována prostřednictvím velkoobchodů. Ve 
specifických případech, kdy zákazník požaduje nestandardní materiál či jinou atypickou 
službu, vypisuje firma poptávkové řízení. V důsledku výše zmíněného dostatku potenci-
álních dodavatelů je v tomto případě společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. 
v roli silnějšího hráče a může tak prosazovat své zájmy a určit cenu, za kterou nakoupí. 
                                                 
 
1
 Zpracováno dle: ZIKMUND, M. Porterova analýza 5 sil vám prozradí, co ovlivní váš business. [online]. [cit. 2011-03-11]. 
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 Vyjednávací schopnost zákazníků 
Společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. disponuje stabilním portfoliem 
zákazníků, které je tvořeno především bytovými družstvy, samosprávními celky (obce-
mi a městy), ale také fyzickými osobami. Vzhledem k již zmiňovanému poklesu staveb-
ní produkce v posledních letech a s ohledem na přímou konkurenci, je velmi důležité 
věnovat zákazníkům zvýšenou pozornost (naslouchat jejich potřebám a neustále imple-
mentovat tyto požadavky portfolia nabízených služeb). 
Společnost pravidelně vstupuje do výběrových řízení, avšak absence certifikovaného 
managementu kvality se projevuje i zde, a to v důsledku neúspěšných pokusů. Mezi 
významná kritéria hodnocení úspěšnosti výběrových řízení však nepatří pouze certifi-
kát, prokazující funkční systém managementu kvality, ale také cena, způsob (komplex-
nost) a rychlost realizace a v neposlední řadě také reference a zkušenosti z předešlých 
projektů. Chce-li společnost najít své uplatnění v segmentech státní správy, musí neu-
stále zlepšovat kvalitu prováděných služeb, inovovat, rozvíjet a hledat nové technologie, 
které ji umožní snížit náklady a především zkrátit dobu realizace projektů. 
 Hrozba substitutů 
V oblasti substitutů lze v rámci stavebního trhu identifikovat klasické dilema pre-
ference nové výstavby a rekonstrukce výstavby starší. Vzhledem k tomu, že největší 
hrozbou je v případě jakýchkoli substitutů cena nabízené služby, snaží se společnost 
STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o svými přístupy a zájmem o nové technologie o kon-
tinuální zlepšování služeb a s nimi spojenou spokojenost zákaznického portfolia. 
 Intenzita konkurenčního boje 
Společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. podniká v kraji, v rámci kterého, 
jak již bylo zmíněno, působí i mnoho významných firem (např. SKANSKA, METRO-
STAV, atd.). V důsledku této skutečnosti je objektivně pouze velmi málo prostoru pro 
konkurenční boj, a proto se pan Valek snaží těmto potenciální střetům vyhýbat a řešit je 
vzájemným konsenzem ve formě subdodávek či jiné spolupráce. Ve srovnání 
s konkurenty podobného rozsahu a zaměření je intenzita konkurenčních bojů spíše 
malá, neboť každá z těchto firem využívá především portfolia zákazníků. 
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5 NÁVRH PROJEKTU 
5.1 IDENTIFIKAČNÍ LISTINA PROJEKTU 





















Dosažení certifikátu a naplnění požadavků ISO 9001:2009 
 

















Tajemník projektového týmu 
Finance 
Komplexní koordinace implementace požadavků ČSN EN ISO 
9001:2009 v organizaci  
 
TABULKA MILNÍKŮ PROJEKTU (CPM) 
 Schválení projektu jednatelem společnosti 
 Stanovení pracovního týmu 
 Úvodní školení managementu 
 Vstupní analýza 
 Tvorba dokumentace (6. kapitola normy) 
 Kompletace příručky kvality 
 Závěrečné školení systému managementu kvality v organizaci 
 Certifikační audit 
 Vystavení certifikátu 
 Získání certifikátu 
Tabulka č. 5: Identifikační listina projektu (Zdroj: vlastní) 
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5.2 Logický rámec projektu 
 
 






PŘEDPOKLADY A RIZIKA 
 
ZÁMĚR Zvýšení konkurenceschopnosti organizace 
 
Zvýšení spokojenosti zákazníků s kvali-
tou dodávaných služeb, zvýšení obratu 
společnosti a úspora nákladů spojených 
s případnými reklamacemi.  
 
Reklamační protokoly a dotazníky 





Naplnění požadavků normy ČSN EN ISO 
9001:2009 a dosažení příslušného certifi-
kátu kvality. 
 
Zvýšení spokojenosti zákazníků s kva-
litou dodávaných služeb - snížení počtu 
reklamací na dodané služby o více než 
50%. Zvýšení obratu meziročně o 10%. 
 
Reklamační protokoly a dotazníky 
spokojenosti zákazníka, finanční výkazy. 
Zainteresovanost a motivace všech 
zaměstnanců firmy, spolehlivá, zkušená 




Certifikovaný systém managementu kvality 
dle ČSN EN ISO 9001:2009 
 
 
Certifikát kvality dle ČSN EN ISO 




Fyzicky vystavený certifikát kvality dle  
ČSN EN ISO 9001:2009 
 
Zainteresovanost a motivace všech 
zaměstnanců firmy, spolehlivá, zkušená 
a odborná poradenská firma. 
 
AKTIVITY Viz. WBS Viz. Plán zdrojů a plán nákladů Viz. Časový plán projektu X 
 
 
Schválení projektu jednatelem společnosti 












PŘEDPOKLADY A RIZIKA 
 
AKTIVITY 
Viz. WBS Viz. Plán zdrojů a plán nákladů Viz. Časový plán projektu X 
PŘÍPRAVNÁ FÁZE 
Stanovení pracovního týmu 
Úvodní školení systému managementu kvality 
Vstupní analýza 
IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 
Stanovení politiky kvality 
Stanovení cílů kvality 
Tvorba dokumentace (1. - 4. kapitola normy) 
Tvorba dokumentace (5. kapitola normy) 
Tvorba dokumentace (6. kapitola normy) 
Tvorba dokumentace (7. kapitola normy) 
Tvorba dokumentace (8. kapitola normy) 
Kompletace příručky kvality 
Závěrečné školení systému managementu kvality 
Výběr certifikační společnosti 
Předcertifikace systému 
UKONČENÍ PROJEKTU 
Výběr termínu certifikačního auditu 
Certifikační audit 
Vystavení certifikátu 
Získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 
PŘÍPRAVNÁ FÁZE 
Pracovní tým jmenovaný jednatelem 
Proškolení pracovníci 
Provedená vstupní analýza 
IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 
Stanovená politika kvality 






Kompletní příručka kvality 
Proškolení pracovníci 
Smluvně sjednaná certifikační společnost 
Dokumentace z interního auditu (IA) 
UKONČENÍ PROJEKTU 
Stanoveno datum certifikačního auditu 




Podepsané jmenovací dekrety 
Prezenční listina ze školení 
Podepsaný akceptační protokol 
IMPLEMENTAČNÍ FÁZE 
Politika kvality schválena jednatelem 
Cíle kvality schváleny jednatelem 
Dokumentace schválena jednatelem 
Dokumentace schválena jednatelem 
Dokumentace schválena jednatelem 
Dokumentace schválena jednatelem 
Dokumentace schválena jednatelem 
Příručka kvality schválena jednatelem 
Prezenční listina ze školení 
Smlouva s certifikační společností  
Zpráva z IA schválena jednatelem 
UKONČENÍ PROJEKTU 
Smlouva s certifikační společností 
Podepsaná smlouva o provedení CA 
Oznámení od certifikační společnosti 
Fyzicky přijatý certifikát 
NAPŘÍČ VŠEMI FÁZEMI 
Dodržení smluv všemi stranami 
Kvalitně zpracovaná analýza 
Realizace projektu v daném čase 
Realizace projektu v dané kvalitě 
Aktivní přístup pracovníků 





5.3 Hierarchická struktura prací 
Jak již bylo zmiňováno v teoretické části této práce, mezi základní principy 
projektového řízení patří strukturování problémů (projektu) do menších, lépe zvládnu-
telných celků. Projekt implementace systému managementu kvality není žádnou vyjím-
kou a na základě výše uvedené skutečnosti jej lze rozdělit do 3 základních fází: 
 Přípravná fáze (definování pracovního týmu, vstupní analýza, atd.) 
 Implementace požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 
 Ukončení projektu (certifikace systému managementu kvality, atd.) 
5.3.1 Přípravná fáze 
Přípravná fáze patří při implementaci požadavků norem ISO v organizaci mezi 
klíčové období, v rámci kterého je definován přípravný tým (včetně představitele mana-
gementu, který musí být dle bodu 5.5.2 normy ČSN EN ISO 9001:2009 oficiálně jme-
nován), provedeno školení managementu v oblasti postupů a praktik implementace sys-
tému managementu kvality a v neposlední řadě je provedena důkladná analýza již na-
stavených procesů a s nimi související identifikace potenciálně kritických míst. Přípra-
vná fáze je také obdobím jasného nadefinování potřebných zdrojů a požadavků na ně. 
5.3.2 Implementační fáze 
Implementační fáze začíná stanovením politiky a cílů kvality. Je důležité, aby oba 
výše uvedené dokumenty byly komunikovány napříč celou organizací a aby byly dobře 
známy všem pracovníkům, neboť pouze takto lze uplatnit požadavek neustálého 
zlepšování a systémový přístup organizace k systému managementu kvality. V dalších 
fázích je zpracovávána a dotvářena dokumentace podle jednotlivých kapitol normy 
ČSN EN ISO 9001:2009. V rámci normy jsou obsaženy následující kapitoly: 
 Předmět normy 
 Normativní odkazy 
 Termíny a definice 
 Systém managementu kvality 
 Odpovědnost managementu 
 Management zdrojů 
 Realizace produktu 




Významným dokumentem systému managementu kvality je tzv. Příručka kvality, 
která dle požadavků normy musí obsahovat následující atributy: 
 
 Oblast použití systému managementu kvality, včetně podrobností o jakém-
koli vyloučení a jeho zdůvodnění 
 Dokumentované postupy, jež byly vytvořeny pro systém managementu 
kvality, popřípadě odkazy na tyto postupy 
 Popis procesů systému managementu kvality a vztahů mezi nimi  
 
 V poslední části implementační fáze je provedeno školení všech osob, na které se 
vztahují požadavky normy, a také proveden předcertifikační audit, jehož cílem je proká-
zat funkčnost a „životaschopnost“ implementovaného systému.  
5.3.3 Ukončení projektu 
V závěrečné fázi je proveden tzv. certifikační audit, jehož účelem je ověřit, že 
vybudovaný systém managementu kvality odpovídá požadavkům normy. Certifikační 
audit je prováděn nezávislou akreditovanou certifikační společností, která také rozho-
duje o vydání certifikátu. Společnost STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. si pro certi-
fikaci systému vybrala společnost TÜV SÜD Czech s.r.o.  
Po certifikaci a úspěšném získání certifikátu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 bude 




Následující schéma znázorňuje strukturu prací projektu (WBS): 
 
 
Obr. č. 14: Hierarchická struktura prací (WBS) (Zdroj: vlastní) 
Implementace požadavků










































5.4 Časový plán projektu*)  
V rámci hierarchické struktury činností (WBS) byla identifikována kompletní 
sada činností, které musí být realizovány, aby bylo úspěšně dosaženo cíle projektu. Ne 
všechny činnosti však trvají stejnou dobu a je tedy nutné jim přiřadit délku trvání. Dále, 
některé činnosti mohou probíhat souběžně, některé naopak mohou mít jasně 
definovaného předchůdce a následovníka, tedy činnost, která může být započata teprve 
v okamžiku, kdy je ukončena jiná předcházející aktivita. Na základě zkušenosti 
externího konzultanta, který byl vybrán jako odborný garant úspěšné implementace 
systému managementu kvality, byly uvedené činnosti ohodnoceny dobou trvání. 
Č.  NÁZEV ČINNOSTI TRVÁNÍ  
1 Stanovení pracovního týmu 7 dní 
2 Úvodní školení systému managementu kvality v organizaci 2 dny 
3 Vstupní analýza 7 dní 
4 Stanovení politiky kvality 2 dny 
5 Stanovení cílů kvality 1 den 
6 Tvorba dokumentace (1. - 4. kapitola normy) 14 dní 
7 Tvorba dokumentace (5. kapitola normy) 10 dní 
8 Tvorba dokumentace (6. kapitola normy) 30 dní 
9 Tvorba dokumentace (7. kapitola normy) 20 dní 
10 Tvorba dokumentace (8. kapitola normy) 10 dní 
11 Kompletace příručky kvality 14 dní 
12 Závěrečné školení systému managementu kvality v organizaci 1 den 
13 Výběr certifikační společnosti 14 dní 
14 Předcertifikace systému 2 dny 
15 Výběr termínu certifikačního auditu 0 dnů 
16 Certifikační audit 2 dny 
17 Vystavení certifikátu 14 dní 
18 Získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 0 dní 
Tabulka č. 7: Časový plán projektu (Zdroj: vlastní) 
                                                 
 
*)
 Detailní časový plán je dostupný v příloze č. 3 ve formě Ganttova diagramu 
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5.4.1 Klíčové atributy činnosti*) 
V následující tabulce jsou uvedeny všechny činnosti a jejich klíčové atributy, tedy 
aktivity bezprostředně předcházející, následující a dále vypočteny hodnoty nejdříve 
možného začátku (ZM), nejdříve možného konce (KM), nejpozději přípustného začátku 
(ZP), nejpozději přípustného konce (KP) a celkové rezervy (RC): 
 
Činnost Předchůdce Následovník Nejdříve Nejpozději Rezerva (RC) ZM  KM ZP KP 
1 - 2 0 7 0 7 0 
2 1 3,4 7 9 7 9 0 
3 2 6, 7, 8, 9, 10 9 16 9 16 0 
4 2 5 9 11 46 48 37 
5 4 13 11 12 48 49 37 
6 3 11 16 30 32 46 16 
7 3 11 16 26 36 46 20 
8 3 11 16 46 16 46 0 
9 3 11 16 36 26 46 10 
10 3 11 16 26 36 46 20 
11 6, 7, 8, 9, 10 12 46 60 46 60 0 
12 11 14 60 61 60 61 0 
13 5 15 12 26 49 63 37 
14 12 16 61 63 61 63 0 
15 13 16 26 26 63 63 37 
16 14, 15 17 63 65 63 65 0 
17 16 18 65 79 65 79 0 
18 17 - 79 79 79 79 0 
Tabulka č. 8: Klíčové atributy činností (Zdroj: vlastní) 
 
                                                 
 
*)
 Všechny výše uvedené hodnoty jsou vyjádřeny ve dnech 
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ZM Nejdříve možný termín zahájení činnosti 
KM Nejdříve možný termín ukončení činnosti 
ZP 
Nejpozději přípustný termín zahájení činnosti, tedy termín, jehož pře-
kročení znamená prodloužení doby realizace projektu. 
KP 
Nejpozději přípustný termín ukončení činnosti, tedy termín, jehož pře-
kročení znamená prodloužení doby realizace projektu 
RC 
Celková rezerva představuje počet dní, o kolik se může činnost opozdit, 
aniž by došlo k prodloužení doby realizace 
 
Činnosti s nulovou rezervou představují aktivity, které tvoří kritickou cestu. 
Identifikace kritické cesty je klíčovou podmínkou časového plánu a je důležité 
věnovat jí zvýšenou pozornost, neboť jakékoli opoždění činnosti na kritické cestě 
automaticky znamená prodloužení doby realizace celého projektu 
V rámci analýzy činnosti byla nadefinována následující kritická cesta: 
 Stanovení pracovního týmu 
 Úvodní školení managementu 
 Vstupní analýza 
 Tvorba dokumentace (6. kapitola normy) 
 Kompletace příručky kvality 
 Závěrečné školení systému managementu kvality v organizaci 
 Certifikační audit 
 Vystavení certifikátu 
 Získání certifikátu 
 
Na základě výše uvedené analýzy je nejkratší možná doba realizace celého projek-
tu rovna 79 dnům a měla by sloužit jako podklad pro externí konzultanty a interní 
auditory, jejichž úkolem je připravit organizaci na úspěšnou certifikaci. 
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5.5 Plán zdrojů projektu 
Projekt implementace systému managementu kvality bude mít na starosti tým, 
který sestaví jednatel společnosti v kooperaci s externím konzultantem, jenž bude záro-
veň hlavním projektovým manažerem. Tento bude vybírán na základě výběrového 
řízení, přičemž požadavkem bude jeho odborná kvalifikace a zkušenosti s vedením 
obdobných projektů. Projektový manažer bude zároveň klíčovou osobou, která společně 
s jednatelem organizace vytvoří informační most a bude zajišťovat komunikaci poža-
davků projektového týmu a příslušných reakcí na ně. 
Projektový manažer bude také plně zodpovědný za úspěšnou certifikaci systému mana-
gementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 - tedy cíl projektu. V rámci projektového 
týmu budou spolupracovat následující 3 členové:  
 
Jednatel společnosti 
 Nositel know-how organizace 
 Představitel managementu kvality 
 Tvorba dokumentace a řízení rizik 
Asistentka 
 Zajišťování materiálu 
 Zápisy z porad  
 Tvorba dokumentace 
Hlavní účetní 
 Rozpočet projektu 
 Komunikace s certifikační společností 
 Smluvní vztahy 
Tabulka č. 9: Definice projektového týmu (Zdroj: vlastní) 
5.5.1 Organizační schéma projektového týmu 
 
Obr. č. 15: Organizační schéma projektového týmu (Zdroj: vlastní) 
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5.5.2 Matice odpovědnosti 
Je-li stanoven projektový tým, je nezbytné vymezit jeho jednotlivým členům je-
jich kompetence za konkrétní projektové činnosti. Na základě hierarchické struktury 
prací (WBS) byla pro projekt stanovena následujíc matice zodpovědnosti*) 
 
Č.  NÁZEV ČINNOSTI Zodpovídá Spolupracuje 
1 Stanovení pracovního týmu Jednatel Konzultant 
2 Úvodní školení systému managementu kvality  Konzultant Jednatel 
3 Vstupní analýza Konzultant Jednatel, Asistentka 
4 Stanovení politiky kvality Jednatel Konzultant 
5 Stanovení cílů kvality Jednatel Konzultant 
6 Tvorba dokumentace (1. - 4. kapitola normy) Konzultant Jednatel, Asistentka 
7 Tvorba dokumentace (5. kapitola normy) Konzultant Jednatel, Asistentka 
8 Tvorba dokumentace (6. kapitola normy) Konzultant Jednatel, Asistentka 
9 Tvorba dokumentace (7. kapitola normy) Konzultant Jednatel, Asistentka 
10 Tvorba dokumentace (8. kapitola normy) Konzultant Jednatel, Asistentka 
11 Kompletace příručky kvality Konzultant Jednatel 
12 Závěrečné školení systému managementu kvality  Konzultant Jednatel 
13 Výběr certifikační společnosti Hlavní účetní Jednatel 
14 Předcertifikace systému Konzultant Jednatel, Asistentka 
15 Výběr termínu certifikačního auditu Hlavní účetní Konzultant, Jednatel 
16 Certifikační audit Konzultant celý tým 
17 Vystavení certifikátu Certifikační orgán Jednatel 
18 Získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikační orgán Jednatel 
Tabulka č. 10: Matice odpovědnosti v projektu (Zdroj: vlastní)
                                                 
 
*)
 V rámci tvorby dokumentace se očekává, že do projektu budou zahrnuti všichni zaměstnanci společnosti, avšak jejich 
zodpovědnost bude v případě potřeby přidělena buď jednatelem společnosti, nebo samotným externím konzultantem a vždy bude 
podléhat dohledu externího konzultanta.  
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5.5.3 Materiální zabezpečení projektu 
Vzhledem k charakteristice projektu lze jeho požadované materiální zabezpečení 
chápat jako minimální. Materiální požadavky jsou dány následující tabulkou: 
Místnost  Pracovní prostor pro externího konzultanta 
 Místo pravidelných schůzek s projektovým týmem 
PC s připojením na internet 
 1 ks 
Tiskárna 
 1 ks 
Běžné kancelářské potřeby 
 Tiskací papíry, svorky, sešívačka, psací potřeby 
Tabulka č. 11: Materiální zabezpečení projektu (Zdroj: vlastní) 
5.5.4 Posouzení zdrojů projektu 
Na základě hierarchické struktury prací (WBS) byla provedena kompletní analýza 
požadavků na zdroje projektu a z této vyplynula podoba projektového týmu, která je 
tvořena třemi interními pracovníky a externím konzultantem, jenž byl zároveň ustano-
ven hlavním projektovým manažerem. V následujícím kroku byly jednotlivým členům 
projektu přiřazeny jejich klíčové kompetence a zodpovědnosti v závislosti na jednotli-
vých činnostech, které byly nadefinovány v rámci hierarchické struktury prací. 
Požadavky na materiální zabezpečení byly vzhledem k charakteristice projektu vyhod-















5.6 Identifikace rizik projektu 
Jak již bylo řečeno v teoretické části, řízení rizik je neustálý proces, který se ode-
hrává napříč všemi fázemi projektu. Rizika implementace systému managementu kva-
lity byla identifikována a vyhodnocena metodou RIPRAN: 
5.6.1 Identifikace rizik projektu 
Č. Riziko Scénář 
1. Nekompetentní pracovní tým Do týmu bude zahrnut nekompetentní pracovník 
2. Neúplnost závěrečného školení SMK Školení systému managementu kvality se nezúčastní 
všichni zaměstnanci 
3. Nekomplexnost vstupní analýzy Vstupní analýza nebude kompletní, popřípadě bude špatně vyhodnocena 
4. Chybné zpracování politiky kvality Politika kvality nebude konzistentní se záměrem 
společnosti 
5. Chybné zpracování cílů kvality Cíle kvality nebudou vycházet z politiky kvality, popřípadě nebudou SMART 
6. Chybné zpracování dokumentace Dokumentace nebude zpracována v souladu 
s normou ISO 9001:2009 
7. Chybné zpracování příručky kvality Příručka kvality nebude zpracována v souladu 
s normou ISO 9001:2009 
8. Neúplnost závěrečného školení SMK Nekomplexnost závěrečného školení systému 
managementu kvality 
9. Chybný výběr certifikační společnosti Společnost uzavře nevýhodný kontrakt s certifikační 
společností 
10. Zjištění interního auditora Budou odhalena zjištění bránící úspěšné certifikaci 
systému 
11. Požadovaný termín CA bude obsazen  Certifikační orgán nebude mít dostatek volných termínů  
12. Zjištění certifikačního orgánu Certifikační orgán nedoporučí vystavit certifikát dle 
ČSN EN ISO 9001:2009 
13. Chybné zpracování certifikátu Vystavený certifikát bude obsahovat nepřesné údaje 
či špatný překlad 
14. Opoždění certifikátu Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 bude společnosti 
zaslán se zpožděním 
15. Celkové opoždění projektu Projekt nebude realizován ve stanoveném čase 
Tabulka č. 12: Matice projektu (Zdroj: vlastní) 
 
5.6.2 Kvantifikace identifikovaných rizik 
Vysoká pravděpodobnost nad 66% 
Střední pravděpodobnost 33 - 66% 
Nízká pravděpodobnost pod 33% 




Velký nepříznivý dopad 
 ohrožení cíle projektu 
 ohrožení koncového termínu projektu 
 ohrožení celkového rozpočtu projektu 
Střední nepříznivý dopad 
 ohrožení termínu, nákladů, resp. zdrojů projektu = > 
nucené změny plánu projektu 
Nízký nepříznivý dopad  dílčí ohrožení vyžadující zásahy do plánu projektu  
 
Tabulka č. 14: Tabulka verbálních hodnot nepříznivých dopadů na projekt (Zdroj: vlastní) 
 
X Velký dopad Střední dopad Malý dopad 


















Tabulka č. 15: Verbální hodnoty rizika projektu (Zdroj: vlastní) 
 
Č. Pravděpodobnost Dopad Hodnota rizika 
1. MALÁ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
2. STŘEDNÍ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
3. STŘEDNÍ VYSOKÝ VYSOKÁ 
4. STŘEDNÍ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
5. STŘEDNÍ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
6. STŘEDNÍ VYSOKÝ VYSOKÁ 
7. STŘEDNÍ VYSOKÝ VYSOKÁ 
8. STŘEDNÍ VYSOKÝ VYSOKÁ 
9. MALÁ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
10. VYSOKÁ STŘEDNÍ VYSOKÁ 
11. STŘEDNÍ MALÝ NÍZKÁ 
12. MALÁ VYSOKÝ NÍZKÁ 
13. MALÁ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
14. MALÁ MALÝ NÍZKÁ 
15. STŘEDNÍ STŘEDNÍ NÍZKÁ 
Tabulka č. 16: Pravděpodobnost a dopad rizika (Zdroj: vlastní) 
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5.6.3 Návrh opatření minimalizace rizik 
Č. Návrh na opatření Zodpovědnost Nová hodnota 
rizika 
1. Pečlivý výběr projektového týmu bude proveden na 
základně analýzy a zkušenosti externího konzultanta Jednatel NÍZKÁ 
2. Školení bude povinné a bude ohlášeno s  předstihem  Jednatel NÍZKÁ 
3. Analýza bude detailně komunikována s jednatelem  Externí konzultant NÍZKÁ 
4. Politika kvality bude vypracována pod dohledem IA Externí konzultant NÍZKÁ 
5. Cíle kvality budou vypracovány pod dohledem IA Externí konzultant NÍZKÁ 
6. Dokumentace bude vypracována pod dohledem IA Externí konzultant NÍZKÁ 
7. Příručka kvality bude vypracována pod dohledem IA Externí konzultant NÍZKÁ 
8. Školení bude povinné a bude ohlášeno s  předstihem  Jednatel NÍZKÁ 
9. Bude provedeno výběrové řízení Jednatel NÍZKÁ 
10. 
Systém managementu kvality bude implementován 
zkušeným externím konzultantem Externí konzultant NÍZKÁ 
11. Termín certifikačního auditu bude řešen s předstihem Jednatel NÍZKÁ 
12. 
Systém managementu kvality bude implementován 
zkušeným externím konzultantem Externí konzultant NÍZKÁ 
13. 
Požadavek na předmět certifikace bude zaslán certifi-
kační společnosti s předstihem Jednatel NÍZKÁ 
14. 
Certifikační společnost bude v případě podezření 
z opoždění kontaktována jednatelem  Jednatel NÍZKÁ 
15. Plán projektu bude průběžně hodnocen, komunikován Jednatel NÍZKÁ 
Tabulka č. 17: Návrh opatření minimalizace rizik (Zdroj: vlastní) 
5.6.4 Posouzení celkové hodnoty rizik 
Na základě hierarchické struktury prací (WBS) byla provedena kompletní analýza 
rizik a z této vyplynuly kritické činnosti, kterým je nutné věnovat zvýšenou pozornost. 
Pro každé riziko byla nadefinována pravděpodobnost jeho vzniku, dopad na projekt, 
unikátní scénář a reakce, která povede k jeho maximální eliminaci.  
V případě, že budou všechna opatření realizována v souladu s touto analýzou, lze před-
pokládat, že úroveň rizikovosti projektu bude po celou dobu na zvládnutelné úrovni. Jak 
již však bylo zmíněno v teoretické části této práce, rizika projektu by měla být neustále 
aktualizována, monitorována a vyhodnocována. 
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5.7 Plán nákladů a rozpočtu projektu 
Na základě výběrového řízení, které ve společnosti proběhlo, byla vybrána pora-
denská společnost, jež se zavázala implementovat systém managementu kvality dle 
ČSEN EN ISO 9001:2009 ve společnosti STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. Plán 
nákladu a projektu byl proto sestaven na základě již dohodnutých cen, s akceptací 
případných mimořádných nákladů, a to tímto způsobem: 
 
5.7.1 Implementace systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 
Náklad Cena (včetně DPH) 
Poradenství v oblasti systému managementu kvality 80.000 Kč 
Mzdové náklady 10.000 Kč 
Kalibrace a ověření měřidel 20.000 Kč 
Certifikační audit 40.000 Kč 
Vystavení certifikátu 5.000 Kč 
Náklady na občerstvení 3.000 Kč 
Kancelářské potřeby  2.000 Kč 
Ostatní (pohonné hmoty, telefon, nečekané výdaje) 5.000 Kč 
CELKEM 165.000 Kč 
Tabulka č. 18: Náklady projektu (Zdroj: vlastní) 
 
5.7.2 Udržování systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 
Vzhledem k tomu, že platnost certifikátu je omezena na tři roky a každý rok musí 
organizace dle normy provádět interní audit systému a tzv. dozorové audity, byly na to-
to období stanoveny předpokládané náklady:  
 
Náklad 2012 2013 2014 
Interní audit 12.000 Kč 12.000 Kč 12.000 Kč 
Kalibrace a ověření měřidel - - 10.000 Kč 
Dozorový audit 23.000 Kč 23.000 Kč - 
Recertifikační audit - - 37.000 Kč 
Mzdové náklady 1.000 Kč 1.000 Kč 2.000 Kč 
Náklady na občerstvení 2.000 Kč 2.000 Kč 2.000 Kč 
CELKEM 38.000 Kč 38.000 Kč 63.000 Kč 
Tabulka č. 19: Náklady na udržování sytému managementu kvality (Zdroj: vlastní) 
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5.7.3 Financování podniku a výnosnost předpokládané investice 
Projekt implementace systému managementu kvality bude financován vlastními 
zdroji. Vzhledem k výši předpokládaných nákladů organizace nezvažuje využití úvěro-
vé výpomoci. Na základě interní analýzy cash-flow, kterou si společnost z pochopi-
telných důvodů nepřeje zveřejňovat, bylo prokázáno, že organizace požadovanou část-
kou skutečně disponuje a tato investice neohrozí její plynulý provoz. 
Dále byla vyčíslena předpokládaná návratnost investice. Společnost předpokládá nárůst 
poptávky po jejích službách obzvláště na základě veřejných zakázek, jejichž účast byla 
organizaci doposud téměř nedostupná, neboť podmínkou je ve většině případů právě 
funkční a certifikovaný systém managementu kvality - certifikát ISO. Velkou příležitost 
společnost vidí především v revitalizaci a zateplování panelových domů a nárůstu 
poptávky po ekologickém a nízkoenergetickém bydlení. Společnost také očekává efe-
ktivnější využívání zdrojů, snížení počtu reklamací ze zakázek a s nimi spojený pokles 
nákladů na jejich řešení.  
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5.8 Vyhodnocení projektu  
Po certifikaci systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 bude 
následovat vyhodnocení úspěšnosti projektu, které později poslouží jako užitečný zdroj 
a ukázka postupů projektového managementu, jenž je v organizaci postupně rozvíjen. 
Vyhodnocení projektu bude provedeno členy celého projektového týmu po 3 měsících 
od získání certifikátu, neboť již bude k dispozici dostatek podkladů (dotazníky spoko-
jenosti zákazníků, výsledek výběrového řízení, jehož se společnost chystá zúčastnit 
v dubnu 2011). Projekt bude vyhodnocován na základě následujících kritérií: 
 
 Vyhodnocení časového plánu projektu 
 Vyhodnocení plánu nákladů na projektu 
 Vyhodnocení odchylky v potřebě zdrojů  
 Vyhodnocení postupu návrhu projektu 
 Vyhodnocení postupu řízení projektu 
 Vyhodnocení práce projektového týmu 
 Vyhodnocení rizik a reakcí na ně 
 Vyhodnocení spolupráce s poradenskou společností 
 Vyhodnocení účinnosti systému managementu kvality 
 Vyhodnocení příčin a důvodů realizace uskutečněných změn 





Cílem této práce bylo navrhnout projekt implementace systému managementu 
kvality v organizaci STAVEBNÍ PRÁCE VALEK s.r.o. a připravit tak podklady pro 
úspěšnou certifikaci tohoto systému dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.  
Všechny dílčí kroky popsané v úvodní části byly bezezbytku zpracovány v kooperaci  
s jednatelem společnosti, panem Vladimírem Valkem. 
V úvodní části byla provedena analýza podniku, která potvrdila, že společnost 
skutečně nedisponuje funkčním systémem managementu kvality a potvrdila tak rozhod-
nutí pana Valka systém implementovat. V rámci projektu byla nejprve nadefinována 
identifikační listina a následně logický rámec projektu. V další fázi byla pozornost 
věnována hierarchické struktuře prací, v rámci které byl projekt rozdělen na činnosti 
předprojektové, projektové a poprojektové fáze. Na základě těchto činností byl identit-
kován časový plán projektu a jeho kritická cesta, která obsahuje všechny činnosti, 
kterým je důležité věnovat zvýšenou pozornost, neboť jakékoli jejich zdržení by auto-
maticky znamenalo prodloužení doby trvání celého projektu. 
Velká pozornost byla věnována také analýze rizik, kdy opět pro každou činnost 
byla identifikována potenciální rizika a navrženy postupy vedoucí k jejich maximální 
eliminaci. Dále byla provedena kompletní analýza požadavků na zdroje projektu a z té-
to vyplynula podoba projektového týmu, která je tvořena třemi interními pracovníky  
a externím konzultantem, jenž byl zároveň ustanoven hlavním projektovým manažerem. 
V následujícím kroku byly jednotlivým členům projektu přiřazeny jejich klíčové kom-
petence a zodpovědnosti v závislosti na jednotlivých činnostech, které byly nadefinová-
ny v rámci hierarchické struktury prací. Požadavky na materiální zabezpečení byly 
vzhledem k charakteristice projektu vyhodnoceny jako minimální. Významnou částí 
projektové dokumentace je také podrobná kalkulace předpokládaných nákladů a slovní 
zhodnocení výnosnosti investice. V úplném závěru pak byla přichystána dílčí kritéria 
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 PŘÍLOHA Č. 2: IDENTIFIKACE RIZIK PROJEKTU 
 
NÁZEV ČINNOSTI RIZIKO 
Stanovení pracovního týmu Špatný výběr projektového týmu jednatelem společnosti 
Úvodní školení systému managementu kvality Školení systému managementu kvality se nezúčastní všichni zaměstnanci  
Vstupní analýza Vstupní analýza nebude kompletní, popřípadě bude špatně vyhodnocena 
Stanovení politiky kvality Politika kvality nebude konzistentní se záměrem společnosti 
Stanovení cílů kvality Cíle kvality nebudou vycházet z politiky kvality, popřípadě nebudou SMART 
Tvorba dokumentace (1. - 4. kapitola normy) Dokumentace nebude zpracována v souladu s normou ISO 9001:2009 
Tvorba dokumentace (5. kapitola normy) Dokumentace nebude zpracována v souladu s normou ISO 9001:2009 
Tvorba dokumentace (6. kapitola normy) Dokumentace nebude zpracována v souladu s normou ISO 9001:2009 
Tvorba dokumentace (7. kapitola normy) Dokumentace nebude zpracována v souladu s normou ISO 9001:2009 
Tvorba dokumentace (8. kapitola normy) Dokumentace nebude zpracována v souladu s normou ISO 9001:2009 
Kompletace příručky kvality Příručka kvality nebude zpracována v souladu s normou ISO 9001:2009 
Závěrečné školení systému managementu kvality  Školení systému managementu kvality se nezúčastní všichni zaměstnanci 
Výběr certifikační společnosti Společnost uzavře nevýhodný kontrakt s certifikační společností 
Předcertifikace systému Budou odhalena zjištění bránící úspěšné certifikaci systému 
Výběr termínu certifikačního auditu Certifikační orgán nebude mít dostatek volných termínů  
Certifikační audit Certifikační orgán nedoporučí vystavit certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2009 
Vystavení certifikátu Vystavený certifikát bude obsahovat nepřesné údaje či špatný překlad 
Získání certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009 bude společnosti zaslán se zpožděním 
Tabulka č. 20: Identifikace rizik projektu (Zdroj: vlastní) 
 
 PŘÍLOHA Č. 3: GANTTŮV DIAGRAM PROJEKTU 
 
 
Obr. č. 16: Ganttův diagram projektu (Zdroj: vlastní) 
 
 
